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1. Brabants Bodem 

Een nieuw partnerschap: ambities en doelen 

Brabants Bodem biedt een nieuw perspectief voor agrarische ondernemers en de maatschappij in het Van Gogh 

Nationaal Park. In Brabants Bodem draait het om het verbinden van de agrarisch ondernemers en de natuur- 

en landschapskwaliteit in het gebied. Hoe zorgen we dat de boeren een goed inkomen verdienen, de bodem 

vitaal is, kringlopen zijn gesloten en de landbouw duurzaam en circulair is? In het Van Gogh Nationaal Park 

sluiten agrariërs en de maatschappij een nieuw partnerschap; zo werken we samen aan een gezond en leefbaar 

gebied waar de (voedsel)productie in evenwicht is met het maatschappelijk belang en de toekomstige 

generaties die ook graag agrarisch ondernemer willen worden. 

 

In het projectplan ‘Brabants Bodem: een nieuw partnerschap in het Van Gogh NP’ staan ambitie, strategie, 

partners en beoogde prestaties en activiteiten voor 2019 – 2024 op hoofdlijnen beschreven. U kunt dit 

uitgebreide projectplan hier nalezen. 

 

Brabants Bodem staat voor de missie van het Van Gogh NP, namelijk het samen werken aan een aantrekkelijk, 

waarde(n)vol en toekomstbestendig landschap in het Van Gogh NP. Brabants Bodem haakt primair aan op de 

ontwikkellijn ‘Landbouw & Voedselproductie’ van Van Gogh Nationaal Park. Uiteraard is er ook samenhang met 

de andere drie ontwikkellijnen, in de uitwerking en uitvoering van Brabants Bodem leggen we steeds die 

verbindingen. In onderstaand overzicht (figuur 1) zijn de ambities en doelen van Brabants Bodem schematisch 

weergegeven. Dit zijn de handvatten voor de uitwerking van het werkplan. 

Aan de slag: werkplan Brabants Bodem 2023-2024 

In dit werkplan 2023 geven we aan waar we staan en wat we de komende jaren gaan doen om de ambities van 

Brabants Bodem te realiseren. Het werkplan 2023-2024 is daarmee een actualisatie en verdere uitwerking van 

de drie voorgaande plannen. Het beschrijft de concrete projecten en resultaten voor 2023 en geeft een doorkijk 

naar de laatste twee jaar in de looptijd van Brabants Bodem. Daarbij zijn ook de benodigde financiële middelen 

in kaart gebracht. Op basis van dit werkplan stuurt de Stuurgroep op hoofdlijnen en besluit zij over de inzet van 

financiële middelen.  

Voor het uitvoeringsteam geeft het werkplan aan de ene kant kaders en aan de andere kant de ruimte 

waarbinnen ze in het gebied met alle betrokken partijen aan de slag kunnen gaan. Het uitvoeringsteam werkt 

dynamisch. Dat betekent dat het werkplan niet in beton gegoten is. Mogelijk vallen er projecten af of levert de 

zoektocht naar verbindingen met andere partijen en initiatieven nieuwe, kansrijke projecten op. Deze 

wijzigingen worden tussentijds voorgelegd aan het Dagelijks Beraad en indien nodig aan de Stuurgroep.  

Een transitie vraagt meer dan een optelsom van projecten. Om te borgen dat het geheel van projecten 

bijdraagt aan de gewenste transitie toetsen we projecten op hun bijdrage aan de drie ambities binnen Brabants 

Bodem. Deze zijn de meetlat om te bepalen of een project(idee) voldoende bijdraagt aan de ontwikkeling waar 

Brabants Bodem voor staat. Dit gebeurt bij het op- en vaststellen van dit en volgende werkplannen en de 

uitvoering daarvan. Daarnaast is het van belang om projecten die buiten Brabants Bodem worden opgepakt 

maar wel bijdragen aan de doelen, te verbinden aan de ontwikkelingen binnen Brabants Bodem en andersom: 

de ontwikkelingen binnen Brabants Bodem te verbinden met die erbuiten. Uitvoeringsteam, Dagelijks Beraad en 

Stuurgroep hebben daarin allen hun eigen rol (zie hoofdstuk 2).  

Het jaar 2023 is het vierde van Brabants Bodem. De eerste resultaten hebben zich aangediend en we hebben 

steeds beter zicht op hoe de resultaten van de komende jaren er uit gaan zien. Dit werkplan geeft per 

deelproject zowel de bereikte resultaten als de voorgenomen activiteiten en beoogde prestaties weer. U heeft 

als lezer zo steeds een compact totaalbeeld van het desbetreffende deelproject. 

Strategiedag 2022 

In juni 2022 hebben we een strategiedag belegd met alle partners, bestuurlijk en ambtelijk, waarop we de 

tussenbalans opgemaakt hebben, maar vooral ook vooruitgekeken hebben: welke impact hebben we met 

Brabants Bodem, en wat staat ons in de resterende jaren nog te doen om die impact zo groot mogelijk te 

maken? De dag is met een brede groep betrokkenen voorbereid. Uit de discussies en gesprekken kwamen drie 

belangrijke zaken naar voren waar het uitvoeringsteam zich over gebogen heeft in de tweede helft van 2022: 

de mate waarin Brabants Bodem ‘beklijft’ en impact heeft, een evaluatie van het deelproject Duurzame 

gronduitgifte, en de betrokkenheid van verschillende groepen boeren binnen Brabants Bodem. De uitkomsten 

hiervan zijn in de verschillende bestuurlijke overleggen besproken. Een uitgebreider verslag van de dag met 

bijbehorende actiepunten is te vinden in bijlage 3.  

https://www.vangoghnationalpark.com/nl/homepage/brabants-bodem/over-brabants-bodem


 

 

  

Figuur 1 - Missie, ambities en doelen voor Brabants Bodem. 
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2. Bestuurlijke en organisatorische opzet 

Brabants Bodem is een uitvoeringsproject. Om efficiënt en effectief te kunnen werken is er een 
uitvoeringsorganisatie die ons helpt focus te houden, draagkracht te vinden en mogelijkheden schept voor 
intensieve samenwerking met organisaties, ondernemers en bewoners in het gebied.  

Brabants Bodem werkt met een gelaagde uitvoeringsorganisatie. Het uitvoeringsteam voert onder leiding van 
de projectmanager regie over de deelprojecten en is daadwerkelijk uitvoerend bezig. Het Dagelijks Beraad is 
vanuit de stuurgroep het ‘dagelijks bestuur’ en handelt namens de stuurgroep. Het is het eerste aanspreekpunt 
voor de projectmanager. Deze rapporteert aan het Dagelijks Beraad dat op haar beurt rapporteert aan de 
Stuurgroep. De Stuurgroep is samengesteld uit bestuurders en is eindverantwoordelijk voor de voortgang van 
Brabants Bodem. Halverwege het project reflecteren we op een Strategiedag op de koers van Brabants Bodem 
(heeft in 2022 plaatsgevonden, zie bijlage A). Aan het einde van het project organiseren we een bijeenkomst 
waarin de resultaten van Brabants Bodem over het voetlicht komen en we daarover van gedachten wisselen 
met het netwerk van Brabants Bodem. 
 
In hoofdstuk 9 staan de verdere governance en de uitvoeringsorganisatie beschreven.  
 
Zoals aangegeven werkt het uitvoeringsteam dynamisch. Indien er kleine wijzigingen zijn die passen binnen de 
begroting van het desbetreffende deelproject of de beschikbare vrije ruimte, dan valt dit onder 
verantwoordelijkheid van de projectmanager Brabants Bodem. Hij informeert het Dagelijks Beraad hierover. 
Het opstarten van nieuwe deelprojecten of wijzigingen die vragen om aanpassing van de begroting legt de 
projectmanager voor aan het Dagelijks Beraad. Deze stelt ze vast of besluit bij majeure wijzigingen ze voor te 
leggen aan de Stuurgroep. 
 
Mede gelet op de ontwikkelingen bij het deelproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (zie 
deelproject A, hst. 3) houden we in 2023 de governance van Brabants Bodem tegen het licht en stellen deze 
waar nodig bij. Ook gaan we daarbij na of Brabants Bodem een vervolg moet krijgen / verlengd moet worden 
en wat daarvan dan de opzet zou moeten zijn. 
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3. Deelprojecten 
 
Het uitvoeringsteam Brabants Bodem (zie ook hst. 7) werkt met deelprojecten, die ieder op zich bijdragen aan 
de doelen van Brabants Bodem (zie hoofdstuk 1). Van de deelprojecten die we in 2020 startten zijn de 
Gebiedsanalyse, ‘Zon op boerendak’ en het Living Lab Panorama Brabant 2050 inmiddels afgerond. In 2021 en 
2022 zijn we met een aantal nieuwe deelprojecten gestart, onder andere gebaseerd op uitkomsten van de 
gebiedsanalyse. Daarmee krijgt Brabants Bodem steeds meer de beoogde breedte met betrekking tot sectoren 
en projectgebied. In 2023 willen we deze volledig hebben, met name door verdere inzet op plantaardige teelten 
en door op het aspect verbinding met de maatschappij en met de consument betekenisvolle stappen te zetten. 
Rond de Biodiversiteitsmonitor en Ecosysteemdiensten brengen we verdieping aan.  
Steeds leggen we verbindingen met andere relevante projecten die primair buiten Brabants Bodem worden 
opgepakt, maar die ook bijdragen aan de doelen van Brabants Bodem. Dit hoofdstuk schetst voor ieder 
deelproject kort wat de stand van zaken is en wat we het komend jaar (en waar relevant daarna) willen 
bereiken.  
 

Onderlinge samenhang deelprojecten  

De deelprojecten beslaan ieder een gedeelte van de scope van Brabants Bodem en leveren zo ieder een 
bijdrage aan één of meer van de doelen van Brabants Bodem. Tabel 1 geeft dit weer. We groeperen de 
deelprojecten hierna op basis van deze samenhang. 

 

Rol en positie Brabants Bodem 

De rol en positie van Brabants bodem verschillen per deelproject. Deze rol hangt samen met de mate waarin 

het project bijdraagt aan de kerndoelen van Brabants Bodem èn de mate waarin andere partijen zich inzetten 

voor een project en zo in feite (mede) bijdragen aan het realiseren van de doelen van Brabants Bodem. We 

maken daarbij een driedeling: 

A. Brabants Bodem is trekker en verantwoordelijke voor het project. Dit zijn belangrijke projecten voor 

Brabants Bodem die we zelf oppakken om zeker te stellen dat hun bijdrage aan onze doelen 

gerealiseerd wordt. 

 

B. Projecten die belangrijk zijn voor Brabants Bodem maar waar anderen al veel inzet op plegen. 

Brabants Bodem is meer of minder intensief betrokken en geeft mede vorm aan het resultaat van deze 

projecten. 

 

C. Projecten die weliswaar belangrijk zijn voor Brabants Bodem, maar waar de aanpak en opzet 

grotendeels buiten de directe invloed van Brabants Bodem liggen. Het is vooral belangrijk te makelen 

en te schakelen met deze projecten om er zo voor te zorgen dat zij bijdragen aan de doelen van 

Brabants Bodem.  

Bij de deelprojecten hierna geven we steeds aan om welk van deze drie typen projecten het gaat, met daarbij 

uiteraard de kanttekening dat de overgangen tussen de drie typen minder scherp zijn dan de omschrijvingen 

willen doen geloven. 

De deelprojecten staan niet op zichzelf, ze hebben onderling veel dwarsverbanden. De systematiek van de 

biodiversiteitsmonitor wordt gebruikt bij duurzame gronduitgifte en ecosysteemdiensten. De beloning van die 

diensten (o.a. carbon credits) draagt bij aan het verwaarden van de prestaties op de biodiversiteitsmonitor. En 

het toepassen van agroforestry leidt weer tot betere prestaties op de biodiversiteitsmonitor. Bij de verdere 

invulling en uitvoering van de deelprojecten zijn we steeds op zoek naar dit soort onderling versterkende 

dwarsverbanden. Ook benutten we mogelijkheden om de impact van Brabants Bodem buiten Van Gogh NP 

en/of op de langere termijn te versterken, bijvoorbeeld door de systematiek van KPI’s een positie te laten 

spelen in beleidsvorming en -toepassing. 
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Tabel 1 - Bijdrage deelprojecten aan doelstellingen Brabants Bodem. De kleurschakering correspondeert met 
fig. 1. 
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Voortgang uitvoering 

Dit is inmiddels het derde werkplan van Brabants Bodem. Het geeft een beeld van de uitvoering, dat we steeds 

actualiseren, bijpunten en scherp(er) stellen. Met de voortschrijdende uitvoering geven we per deelproject de 

bereikte resultaten weer. Zo ontstaat ook een beeld van de mate waarin de uitvoering op koers ligt (inhoud, 

tijd, budget). In onderstaande tabel geven we hiervan een overzicht. 

 

Tabel 2 - Voortgang deelprojecten 

 

1Voor de BBM is via het Versnellingsfiche Transitie Landelijk Gebied extra budget beschikbaar gekomen (€13,5 mln.) 
2Het budget is opgehoogd (zie verderop). 

   
Inhoud: 

++  extra resultaat gerealiseerd 
+    beoogd resultaat gerealiseerd / in zicht  
0     aandacht nodig om beoogd resultaat te halen  
-     beoogd resultaat niet haalbaar/gehaald 
 
Tijd:  
+    op schema  
0     aandacht nodig 
✓ afgerond 
 
Budget: 
++  nog ruimte voor extra resultaat 
+    binnen budget  
-     budget overschreden 
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Werkgebied Brabants Bodem 

In de projecten waar agrarische ondernemers (kunnen) deelnemen of waar het gaat om betrokkenheid van 
Brabants Bodem bij andere projecten hanteren we als primair werkgebied de gemeenten die geheel of 
gedeeltelijk binnen de globale begrenzing van Van Gogh Nationaal Park liggen, ongeacht de mate en wijze van 
betrokkenheid van deze gemeenten bij Van Gogh Nationaal Park. Agrarische bedrijven of projectinitiatieven die 
geheel of gedeeltelijk binnen die gemeenten liggen kunnen deelnemen aan projecten binnen Brabants Bodem. 
Onderstaand kaartje geeft aan om welke gemeenten het gaat. Het is onze ambitie om de resultaten van 
deelprojecten Brabant-breed (en zo mogelijk daarbuiten) toepasbaar te maken. Dit kan zowel in de vorm van 
uitbreiding van een deelproject naar een groter gebied (in Brabant) als dat er ‘zusterprojecten’ buiten Brabants 
Bodem ontstaan. De BBM is een voorbeeld van uitbreiding naar heel Brabant, en in het deelproject 
ecosysteemdiensten werken we samen met zusterprojecten, zoals Van Gogh NP Groen Dooraderd. Vanuit het 
uitvoeringsteam is er een link naar het agrarisch water- en klimaatbeheer in Van Gogh NP dat uitgevoerd wordt 
door de agrarische collectieven. 
 

 

Figuur 3 –  Gemeenten in Van Gogh NP. 

 

a. Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) 

Trekker: Dorieke Goodijk (a.i.)1  

Projectteam: Carlo Braat, Martin Bouwman, Joep van Overbeek 
Aanvullend: Marjon Krol (ZLTO). 
Totaal budget tot 2025: €4.092.155 
Budget 2023-2024: €402.763 
 
Bereikte resultaten 
De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) is het toonaangevende project van Brabants Bodem 
en de Biodiversiteitsmonitor in Nederland. In 2021 hebben we alle voorbereidingen voor het op volle kracht 
uitvoeren van het project afgerond. In 2021 namen 191 melkveehouders deel aan de BBM. In 2022 vond hun 
eerste uitbetaling plaats over 2021. In 2022 kwamen er 145 deelnemers bij. Dat betekent dat hun 0-scores zijn 
berekend voor de 13 indicatoren die die BBM telt, hun prognose hebben gemaakt voor de scores in de komende 
drie jaar en er is een module gebouwd voor de verwerking van de benodigde gegevens. De agrarische 
collectieven verzorgen de uitvoering en de betaling aan de deelnemers en hebben hiervoor een subsidie 
toegekend gekregen.  
 
Voor de verwaarding van de BBM score zijn naast de beloning vanuit de subsidieregeling door ieder van de 
projectpartners toezeggingen gedaan. Op dit moment ontvangen deelnemers aan de BBM op basis van hun 
score voordeel bij de gunning van pachtgronden van de provincie Noord-Brabant en waterschap de Dommel en 
Aa en Maas. Ook heeft de BBM een plek gekregen in de handreiking voor de provinciale handreiking voor het 

 

1 De genoemde personen in deze paragraaf zijn lid van het uitvoeringsteam (zie hst. 7), tenzij anders is aangegeven. 
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beoordelen van natuurinclusieve bedrijven die gebruik willen maken van de uitzonderingsmogelijkheid in het 
stallenbesluit voor strostallen.  
 
In 2022 hebben we de volgende mijlpalen bereikt: 

- In 2022 heeft de evaluatie van de BBM plaatsgevonden, met de eerste 191 ondernemers die de hele 
cyclus van inschrijven, KPI-scores berekenen en uitbetaling doorlopen hebben. De deelnemers zijn erg 
enthousiast over de systematiek en de rol van de agrarische collectieven. 81% van de deelnemers 
past de bedrijfsvoering aan en heeft meer inzicht gekregen in de doelen en hun eigen score daarop. Er 
zijn acht aanbevelingen geformuleerd die terugkomen in de opschaling van het project in 2023 en 
2024; 

- In januari 2022 heeft het (digitale) symposium ‘Groener boeren verdient beter!’ plaatsgevonden, 
waarbij diverse BBM-partners betrokken waren (o.a. FrieslandCampina, Agrifirm en de Provincie 
Noord-Brabant). Focus lag bij informeren en uitnodigen om te komen tot financieringsvormen voor de 
BBM na 2024; 

- Provincie NB en de Brabantse Waterschappen hebben eind 2021 voor 2022 een financiële toezegging 
gedaan (resp. €900.000 en €120.000) om het aantal deelnemers te kunnen uitbreiden in 2022. Voor 
de uitbreiding hebben we financieel en organisatorisch aansluiting gezocht bij o.a. de provinciale 
programma’s Natuurinclusieve landbouw, Natuur, Water, Groenblauwe Gebiedsgerichte aanpak en het 
Landelijk Programma Natuur, vanwege gedeelde ambities en doelstellingen.  

- Het Louis Bolk-instituut heeft in 2022 een onderzoek uitgevoerd naar de samenhang tussen de 
verschillende Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en de beleidsdoelstellingen. Uit het onderzoek 
blijkt dat er sprake is van een sterke samenhang tussen de indicatoren en de beleidsdoelstellingen; 

- De agrarische collectieven hebben verschillende kennissessies georganiseerd voor nieuwe deelnemers 
over BBM-gerelateerde thema’s: uitzonderingsregeling NIL stallenbesluit, omschakelen naar 
biologische landbouw, provinciale pachtgrond en voorrang met een goede BBM-score. De sessies zijn 
heel goed bezocht; 

- Meat Concepts heeft in opdracht van Brabants Bodem, Provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer 
een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor een KPI-set voor de grondgebonden 
vleesveehouderij (zoogkoeien, schapen). Het resultaat is een rapport met een voorstel voor een set 
van 12 KPI’s die geschikt zijn voor deze sector; 

- Brabants Landschap heeft in 2022 aangegeven om in 2023 in drie regio's van start te gaan met 
groepen melkveehouders met wie zij een relatie heeft middels pacht of inscharing van vee. De BBM zal 
daar een belangrijke rol spelen. 

 

 
Waar staan we eind 2024? 
 
In 2022 is het aantal BBM-deelnemers gegroeid naar 345. We willen het aantal deelnemers aan de BBM in 2023 
uitbreiden met 100-150 melkveehouders die gedurende vijf jaar beloond gaan worden. In 2024 wordt een 
laatste uitbreiding voorzien om uiteindelijk 600-700 deelnemende melkveehouders te hebben in Brabant. De 
uitbreiding wordt zowel binnen als buiten het Van Gogh NP gezocht. De huidige 345 deelnemers kunnen nog 
twee jaar extra een beloning ontvangen, zodat alle deelnemers uiteindelijk maximaal vijf jaar beloond zijn voor 
hun scores op de BBM.   
 
Ook in kwetsbare gebieden breiden we uit: inzet is om de melkveehouders die in deze gebieden zitten extra te 
belonen bij een goede score op de BBM met een verhoging van €5.000-€10.000 per jaar. Daarnaast is 
kennisuitwisseling tussen de deelnemers van belang. We werken aan verdere onderbouwing en borging van de 
KPI's, het uitbreiden van beloningsmogelijkheden en de samenwerking met partners.  De uitbreiding is mogelijk 
met de extra middelen van het Ministerie van LNV. 
 
In 2023 starten we met een pilot voor de andere graasdierhouderijsectoren (o.a. zoogkoeien, schapen), 
hokdieren (pluimvee en varkens) en plantaardige sectoren. Dat laatste wordt opgepakt in het deelproject 
intensieve teelten (zie deelproject i). 
Vanuit onze ervaring nemen leden van het projectteam deel aan diverse gremia in en buiten Brabant, waar het 
werken met KPI’s in beleid aan de orde komt.   
 
In 2022 stond het vergroten van de beloning, naast de tijdelijke financiële beloning vanuit het project,  
centraal. Eind 2023 hebben we een analyse gemaakt of een of meerdere Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) 
van de Biodiversiteitsmonitor of het totale pakket kunnen leiden tot structurele verdienmogelijkheden voor 
melkveehouders. Dit in aansluiting op de specifieke doelstellingen van partnerpartijen. Die vertalen dan een 
score (op één of meer KPI’s dan wel de totaalscore)naar verdienmogelijkheden (betere prijzen, minder kosten) 
voor veehouders. Hiermee versterken we de beloningsmogelijkheden via de biodiversiteitsmonitor en leggen we 
een koppeling tussen ecosysteemdiensten (gekoppeld aan KPI’s) en verdienmogelijkheden, een unicum voor 
Nederland. 
 
Nu het project goed is ingebed willen we binnen de groep deelnemers meer verbinding creëren: vanuit die 
gezamenlijkheid enthousiasme en schwung bewerkstelligen in het realiseren en verbeteren van de 
duurzaamheidsprestaties. Dat heeft dan weer een enthousiasmerende uitstraling naar collega melkveehouders 
die (nog) niet deelnemen.  
 
Vanuit de BBM werken we als Brabants Bodem samen met Wij.land, Living Lab Fryslan en De 
Natuurverdubbelaars om de kosten-baten analyse van regeneratieve melkveehouderij in het kader van ‘Onder 
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de streep’ verder te ontwikkelen, het instrument gebruiksvriendelijker te maken onder een brede groep 
melkveehouders bekend te maken. Hiervoor is aanvullend budget vanuit LNV beschikbaar. 
 
 

b. Duurzame gronduitgifte 

Trekker: Nieuwe trekker 
Projectteam: Carlo Braat  
Totaal budget tot 2025: € 44.600 
Budget 2023-2024: € 15.000 
 
Bereikte resultaten 
In 2020 zijn de eerste contouren voor dit deelproject geschetst, meerdere gemeenten uit Van Gogh NP hebben 
de ambitiestatement Duurzame gronduitgifte ondertekend. De provincie Noord-Brabant en het Groen 
Ontwikkelfonds Brabant (GOB) werken hierin samen met een groeiend aantal gemeenten, waterschappen en 
bedrijven. Er is een handreiking duurzame gronduitgifte beschikbaar. De BBM-score is gekoppeld aan de 
duurzaamheidsscore van de Provincie, het instrument waarmee de inspanningen van agrarisch ondernemers op 
het gebied van water, natuur en bodem wordt meegewogen in de pachtprijs. In 2021 hebben we gewerkt aan 
het versterken en uitbreiden van de staande aanpak via o.a. gemeenten, TBO’s (Staatsbosbeheer, Brabants 
Landschap, Natuurmonumenten) en andere grote grondeigenaren, onder andere via het webinar ‘Brabants 
Bodem: meerwaarde voor gemeenten in Van Gogh NP’ (hier terug te zien).  
Samen met TBO’s richten we ons op de wederkerige belangen van met name grondgebonden veehouderij, een 
vorm van agrarische bedrijfsvoering die zich goed verhoudt tot de opgaven in het natuurnetwerk en het beheer 
van bepaalde natuurgronden (kruiden- en faunarijk grasland) binnen het natuurnetwerk. Zo stimuleren we 
ondernemers en beheerders om te kijken naar de gehele bedrijfsvoering van de pachter/grondgebruiker, zowel 
binnen als buiten het natuurnetwerk. We zetten in op het belonen van melkvee- en vleesveehouders met goede 
scores op de BBM of soortgelijk instrument (vleesvee) met duurzame pacht (langjarig) met toegang tot 
gronden en hoogte van de pacht. 
 
Waar staan we eind 2024? 
In 2023 blijft Duurzame gronduitgifte onderdeel van Brabants Bodem. In het voorjaar van 2023 (maart-april) 
organiseren we een symposium over nieuwe vormen van grondbezit, samen met Biodiversity in Business, in het 
kader van ondersteuning van agrarische ondernemers die meer grond onder hun bedrijf nodig hebben. Hierbij 
denken we aan Aardpeer, Lenteland en het ONNB. 
In tegenstelling tot wat eerder beoogd was in dit project zijn gemeenten beperkt betrokken bij de uitrol, maar 
terreinbeherende organisaties des te meer. In 2023 willen we hier verder op inzetten. 
 

c. Agroforestry 

Trekker: Jacomien den Boer 
Projectteam: Jan Buys 
Aanvullend: Judith van der Bruggen (gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij), Piet Rombouts 

(Agroforestry Netwerk Brabants).  
Totaal budget tot 2025: € 480.600 
Budget 2023-2024: €314.848 
 
Bereikte resultaten 
In 2021 hebben we via een Europese aanbesteding de Gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij en het 
Agroforestry Netwerk Brabant (GDM/ANB) opdracht gegeven dit project uit te voeren. In 2022 zijn de eerste 
beplantings- en bedrijfsplannen opgeleverd en de eerste bomen aangeplant. In september 2022 vond het 
symposium ‘Voederbomen’ plaats en is het (internationale) kennisnetwerk Voederbomen gestart.  
 
Waar staan we eind 2024? 
In 2023 werken we naar de volgende doelen. Binnen de lopende opdracht aan GDM/ANB: 

- Eind 2023/begin 2024 is op 25 agrarische bedrijven 25 hectare agroforestry gerealiseerd;  
- De kennis die is verzameld over de meerwaarde van agroforestry voor de agrarisch ondernemer, zowel 

als nevenactiviteit op het bedrijf als een onderdeel van de reguliere bedrijfsactiviteiten zal gedeeld 
worden met een grote groep agrariërs;  

- Hier wordt verbinding gemaakt tussen de agrarische bedrijven en burgers, bijvoorbeeld door 
plantdagen en open boerderijdagen te organiseren en plukwallen aan te leggen waar mensen zelf 
fruit/noten kunnen plukken; 

- Het netwerk Voederbomen dat in oktober 2022 gestart is wordt verder uitgebreid.  
 
Binnen het totale deelprojectbudget is na uitvoering van bovenstaande activiteiten nog ca € 217.000  
beschikbaar. Deze zetten we in op:  

- Vanuit Brabants Bodem onderzoeken we hoe we partner kunnen zijn in het tweede Koepelplan 
Voedselbossen, in de vorm van inzet van kennis, netwerk en financiële middelen; 

- Uitbreiding van de opdracht aan Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij/Agroforestry 
Netwerk Brabant. Het ligt in de verwachting dat dit zal gaan om extra hectares en/of deelnemers 
bovenop 25 ha en 25 ondernemers;  

https://www.duurzamegronduitgifte.nl/handreiking-aan-de-slag
https://www.youtube.com/watch?v=JNhpu5sdKt8
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- Als er nog financiële ruimte resteert verkennen we ondersteuning aan een of meer specifieke 
agroforestry-gerelateerde activiteiten die verder praktijkrijp gemaakt kan worden (bijvoorbeeld de 
verwaarding/vermarkting van hout uit agroforestry).  

 

d. Ecosysteemdiensten 

Trekker: Martin Bouwman  
Projectteam: Carlo Braat  
Aanvullend: Wessel de Gouw (PNB) 
Totaal budget tot 2025: € 175.250 
Budget 2023-2024: €131.850 
 
Bereikte resultaten 
We zien het mogelijk maken van het belonen van ecosysteemdiensten als een belangrijk middel om voor een 
brede groep ondernemers prestaties op het gebied van een betere biodiversiteit en bodem en een mooier 
landschap te vertalen naar hun verdienmodel.  
 
In 2020 is een uitgebreide analyse gemaakt van alle vergoedingsregelingen t.b.v. de thema's landschap, 
bodem, biodiversiteit en klimaat en de toepassingsmogelijkheden binnen de Provincie Noord-Brabant. Een 
verbrede inzet (zowel geografisch als thematisch) van het instrumentarium is wenselijk, met name in de schil 
rond de Natura 2000-gebieden en in de schil rond de natte natuurparels (NNP’s).  
 
In juni 2021 heeft de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) de systematiek voor het verwaarden van CO2-
opslag in blijvend grasland goedgekeurd. De systematiek is opgesteld door de Provincie NB, ZLTO, Louis Bolk 
Instituut (LBI), PowerED en Brabants Bodem. Er kunnen nu CO2-certificaten uitgegeven en verhandeld worden 
door agrarisch ondernemers en het bedrijfsleven. Ook is er een methodiek vastgesteld voor vastlegging in 
boomweides en laanbeplanting (agroforestry). Uit marktonderzoek blijkt dat er zowel aan de vraag- als 
aanbodzijde van de markt interesse is voor deze certificaten. 

 
De Coöperatie Landschapsboeren heeft in 2022 een project afgerond waarin zij de mogelijkheden hebben 
verkend voor het vermarkten van integraal duurzame bedrijfssystemen als landschapsdienst. Samen met het 

ministerie van LNV, de Stuurgroep LIB en de provincie Noord-Brabant was Brabants Bodem hierin betalend 
partner. Uit de verkenning is het idee van landschapscertificaten naar voren gekomen die de Coöperatie kan 
verkopen. 
 
Op de strategiedag Brabants Bodem hebben we uitgesproken dat we een verkenning willen doen naar een 
kosten-batenanalyse voor ecosysteemdiensten: wat zijn kosten en baten van een duurzame bedrijfsvoering op 
bedrijfsniveau, maar ook op maatschappelijk niveau: hoe kan het voorkomen van milieuschade door o.a. 
uitspoeling vergoed worden uit publieke middelen, in plaats van opruimkosten te betalen? Gesprekken hierover 
hebben we gevoerd in 2022. In 2023 zetten we de gesprekken voort. 
 
Waar staan we eind 2024? 
In 2023 werken we aan het verder uitbouwen van de systematiek van koolstofvastlegging. Het is nodig een 
aantal projecten te starten waarin melkveehouders blijvend grasland en/of agroforestry inzetten als CO2-
opslag. Een project in deze context is een groep boeren die gezamenlijk percelen inbrengt waarop een vooraf 
berekende hoeveelheid CO2 vastgelegd wordt over de looptijd van het project. De ondernemers verzorgen een 
projectplan dat door SNK goedgekeurd moet worden. Deze projecten komen er niet vanzelf vanwege de (hoge) 
opstartkosten voor aanvang van het project en relatief veel onzekerheid bij de uitvoering. Het is tenslotte een 
nieuw innovatief onderwerp. Er kan een beweging geïnitieerd worden waar meer ondernemers aan kunnen 
deelnemen, zodat risico’s en kosten worden beperkt. Het eerste traject om te komen tot een project is gestart, 
GreenDutch doet daarvoor de verkenning.  
 
We willen dit vanuit Brabants Bodem faciliteren door twee groepen boeren te ondersteunen, hiervoor is 
€125.000 beschikbaar. We starten deze ondersteuning gefaseerd op, zodat we bij de tweede groep de 
ervaringen en leerpunten van de eerste groep kunnen benutten. Naast Brabants Bodem zijn ook de provincie 
en de waterschappen geïnteresseerd in ondersteunen van de markt van koolstofvastlegging, zodat er in 
Brabant naar verwachting meer groepen boeren ondersteund gaan worden. Daarnaast organiseren we een 
bijeenkomst om de vraag te stimuleren, samen met de relevante partners en marktpartijen (inclusief 
overheden die hun CO2-emissie moeten compenseren). 
 
In 2023 verkennen wij of het huidige groenblauwe dienstenpakket toereikend is voor de doelen van Brabants 
Bodem en daarmee ook voor de uitvoering van het NPLG. Indien nodig bewerkstelligen we dat nieuwe diensten 
worden ontwikkeld. Hierbij houden we rekening met het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 
(GLB). Begin 2023 initiëren we een overleg met een aantal landelijke experts om de toekomst van de 
ecosysteemdiensten te verkennen. 
 
In combinatie met het deelproject Agroforestry verkennen wij of het mogelijk is carbon credits beschikbaar te 
krijgen voor de aanplant van landschapselementen, bos of andere houtopstanden op agrarische bedrijven. 
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e. Initiatieven uit de samenleving 

Trekker: Joep van Overbeek 
Projectteam: Jacomien den Boer, Jan Buys, Justine de Jong. 
Totaal budget tot 2025: € 122.500  
Budget 2023-2024: €115.437 
 
Bereikte resultaten 
In 2021 hebben we een strategische keuze gemaakt in de thema’s en initiatieven waar Brabants Bodem een 
bijdrage aan wil leveren, om zo gerichter te kunnen bouwen aan de erfenis die Brabants Bodem wil achterlaten. 
We richten ons op vormen van verbinding waarbij er sprake is van een materiële/financiële component: 
- Actie Kruidenrijk Grasland van Urgenda (1001ha.nl); 
- Stichting Aardpeer: grond opkopen gefinancierd uit crowdfunding en die via duurzame voorwaarden 

verpacht wordt; 
- Bloeiend Boerenland (burgers financieren bloemrijke akkerranden). 
 
Binnen de campagne 1001 ha. kruidenrijk grasland hebben we samen met de Provincie Noord-Brabant een 
bijdrage geleverd om 275 ha kruidenrijk grasland te kunnen inzaaien.  
Voor Bloeiend Boerenland hebben we medio 2022 besloten de samenwerking stop te zetten, vanwege een 

gebrek aan initiatief en reactie vanuit de kant van Bloeiend Boerenland. Er zijn wel gesprekken geweest vanuit 
het Steunpunt Landschapsbeheer, maar dit heeft uiteindelijk niet tot samenwerking geleid. 
Met Stichting Aardpeer zijn we een samenwerking aangegaan, die we samen uitwerken in 2023. 
 
Waar staan we eind 2024? 
Met Stichting Aardpeer stellen we in 2023 een plan van samenwerking op en maken een start met een 
gezamenlijke crowdfundings-campagne. In 2022 hebben we gewerkt aan de voorbereidende fase om te komen 
tot een propositie. In 2023 start de werving van de boeren en gaat de crowdfundingsactie van start. Voor de 
crowdfundingscampagne reserveren we in 2023 naar verwachting een budget van €80.000, dat is een derde 
deel van de opstartkosten voor de crowdfundingscampagne van Aardpeer. 
De hele campagne van Aardpeer (incl. verwerven gronden) zal naar verwachting zo’n € 10 mln. kosten. 2,4% 
daarvan is een kostenpost voor o.a. crowdfunding. Vanuit Brabants Bodem willen we daar 1/3 deel van 
financieren. Een ander 1/3 deel neemt Aardpeer voor haar rekening, de andere 1/3 wordt bekostigd uit de 
crowdfunding zelf.  
 
Met Urgenda verkennen we of de samenwerking kan worden verbreed naar andere thema’s.  
 
Recent hebben we ook contact gehad met de Brabantse Hoeders. In 2023 willen zij rondom de Dutch Food 
Week een evenement organiseren binnen het thema ‘Landschapsinclusieve Voedselvoorziening’. Zij zoeken 
daarvoor de samenwerking met andere partijen in Brabant. We zijn met hen in gesprek of en hoe 
samenwerking vorm kan krijgen. 
 
Voor 2023 is €90.000 toegevoegd aan het projectbudget: €80.000 voor Aardpeer en €10.000 voor bijdragen 
aan o.a. initiatieven zoals 1001ha kruidenrijk grasland van Urgenda, Brabantse Hoeders of vergelijkbare 
initiatieven. 
 

f. Landschapslabel 

Trekker: Jan Buys 
Projectteam: Martin Bouwman, Wim Coenraadts (extern), Joost Ekels (HAS Den Bosch). 
Totaal budget tot 2025: € 250.000 
Budget 2023-2024: €114.447 
 
Bereikte resultaten 
In 2021 hebben we in samenspraak met een expertteam het basisconcept ontwikkeld voor een landschapslabel 
voor duurzame agrarische producten uit Van Gogh NP. We zetten in op producten die zich onderscheiden door 
de wijze waarop ze geproduceerd worden: duurzaamheid / bijdrage aan de kwaliteit van landschap, bodem en 
biodiversiteit. Zo moet het voor de consumenten zichtbaar zijn dat hun bestedingen bijdragen aan een mooier 
en rijker Van Gogh NP, waar zij weer extra van kunnen genieten. Die kwaliteit vertaalt zich ook in het 
verdienmodel van de primaire producent. We willen dit label samen met één of meer ondernemers vormgeven, 
met als doel dat het een zelfstandig commercieel succes wordt.  
In 2022 is de werving van een ondernemer uitgevoerd en afgerond. We hebben de combinatie Streekselecties / 
Imagro geselecteerd om samen met Brabants Boden en Van Gogh Nationaal Park het landschapslabel verder 
vorm te geven. Eind 2022 hebben projectteam en ondernemers een voorstel hiervoor gepresenteerd aan 
Dagelijks Beraad en Stuurgroep. 
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Waar staan we eind 2024? 
Begin 2023 bepalen we samen met de ondernemers hoe we het landschapslabel invulling gaan geven en geven 

dit vervolgens verder vorm. Dan zal ook blijken of er een levensvatbare uitwerking is. Eind 2023 is duidelijk of 

een landschapslabel kans van slagen heeft en hoe dit dan vorm kan krijgen. Bij een positief resultaat wordt het 

label in 2024 verder doorontwikkeld en uitgewerkt. 

 

g. Gebiedsinitiatieven  

Trekker: Jan Buys 
Projectteam: Carlo Braat, Hidde Hoetink 
Totaal budget tot 2025: € 120.000  
Budget 2023-2024: €120.000 
 
Bereikte resultaten 
In 2021 hebben we verkend welke samenwerkingsmogelijkheden er in de Geelders zijn, met ZLTO en Ark. Dit 
blijkt lastig vorm te geven. Met Landelijk Brabant / BPG verkenden we de mogelijkheden om rond enkele 
landgoederen met de desbetreffende agrariërs de duurzaamheid van de bedrijfsvoering en daarmee de kwaliteit 
van de landgoederen en hun omgeving te versterken. In 2022 heeft Brabants Landschap aangegeven in een of 
meerdere regio’s van start te willen gaan met een groep agrariërs die gezamenlijk zoeken naar manieren om 
hun score op de BBM te verbeteren, en daarmee ook hun beloning. De doelen die samenvallen met die van het 
Natuurnetwerk Brabant (NNB) worden zo ook geborgd. 
 
Waar staan we eind 2024? 
In het voorjaar van 2023 heeft Brabants Landschap het project opgestart in een of meerdere regio’s binnen Van 
Gogh NP. Samen met Landelijk Brabant bezien we of dit ook rond enkele landgoederen kan gebeuren en 
starten in dat geval die projecten op. Staatsbosbeheer zet haar project ‘Van pachter naar partner’ verder door. 
Natuurmonumenten heeft in 2023 ook een keuze gemaakt in welke regio zij aan de slag gaan met een groep 
boeren.  
 
Voorstel is om het projectbudget voor dit deelproject op te hogen naar €120.000 voor de resterende looptijd. 
Op deze manier kunnen we aansluiten bij de initiatieven die door terreinbeherende organisaties (TBO) worden 
opgezet (waaronder ‘van pachter naar partner’) en is er voor iedere deelnemende TBO budget om de 
initiatieven uit te voeren.  
 

h. Stimuleren van nieuwe manieren van werken 

Trekker: Jan Buys 
Projectteam: iedereen  

Totaal budget tot 2025: - 
Budget 2023-2024: - 
 
Bereikte resultaten 
Het landelijk programma IBP-Vitaal Platteland liep tot en met april 2021. LNV werkt aan een opvolger in de  
vorm van het Programma Landelijk Gebied. De (online) uitwisselingsbijeenkomsten (zgn. werkplaatsen) blijven 
doorgaan en de leden van het projectteam leveren daar actieve bijdragen aan. Dit helpt om het verhaal van 
Brabants Bodem over het voetlicht te brengen en levert kennis, ervaringen en contacten op met andere IBP-VP 
gebieden. 
 
Waar staan we eind 2024? 
Binnen het project All4biodiversity wisselen we kennis en ervaring uit met de andere deelnemende regionale en 

landelijke projecten. Daarnaast verkennen we mogelijkheden om samen met LNV en andere gebieden te 

werken aan een verbeterde beleidsmatige en juridische omgeving voor duurzaam producerende agrarische 

bedrijven. Bijvoorbeeld door het stapelen van beloningen en het belonen op basis van prestaties beter mogelijk 

te maken. Of een vereenvoudigde regelgeving rond integraal duurzame bedrijven. 

 

i. Duurzame intensieve (plantaardige) teelten 

Trekker: Joep van Overbeek 
Projectteam: Hidde Hoetink, Martin Bouwman, Carlo Braat, Jacomien den Boer 
Totaal budget tot 2025: €175.000  
Budget 2023-2024: €150.800 
 
Bereikte resultaten 
In 2021 heeft het bureau Power-ED een verkenning uitgevoerd naar mogelijke en bestaande samenwerkingen 
tussen verschillende sectoren, en naar manieren waarop intensieve sectoren kunnen verduurzamen. Doel 
hiervan was zicht krijgen op wat de mogelijkheden zijn om binnen intensieve teelten en in de samenwerking 
tussen/binnen die sectoren en andere sectoren om bij te dragen aan het doel van Brabants Bodem: een nieuw 
en beter perspectief voor duurzaam producerende agrarische bedrijven in Van Gogh NP. Uit de verkenning 
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kwam naar voren dat er veel gebeurt in de intensieve teelten dat bijdraagt of de potentie heeft bij te dragen 
aan de kwaliteit van Van Gogh NP op het gebied van bodem, water, landschap en biodiversiteit. Naar aanleiding 
van deze verkenning is het project Duurzame intensieve teelten gestart, waarin we zoeken naar de kansen op 
het gebied van gebiedsgericht waterbeheer (bijv. het aanleggen van gezamenlijke opvangbassins) en 
pilotprojecten op het gebied van biodiversiteit en landschap (o.a. akkerrandenbeheer). Bij de ondernemers in 
de intensieve sectoren is vooral behoefte aan voldoende (beleidsmatige) ruimte om te ondernemen.  
 
Waar staan we eind 2024? 
In 2023 geven we een vervolg aan de opbrengst van de verkenning in de vorm van enkele projecten samen 
met ondernemers. Deze projecten zijn gericht op het realiseren van een positieve(re) impact van intensieve 
teelten op de kwaliteit van Van Gogh NP: bodem, water, biodiversiteit en landschap. Zo mogelijk draagt dat ook 
bij aan de ruimte om te ondernemen, maar dat is dan altijd gekoppeld aan die positieve(re) impact.  
We willen binnen de nog beperkte resterende looptijd en budget van Brabants Bodem zo concreet mogelijke 
resultaten boeken. Focus ligt daarbij op de teelt van voedselgewassen omdat er in de boom- en sierteelt al de 
nodige projecten lopen zoals Versailles van het Noorden en rond Zundert.  
 
Begin 2023 hebben we vier initiatieven geselecteerd uit de intensieve teelten-sectoren. We ondersteunen deze 

initiatieven met o.a. financiële steun, organisatorische of logistieke ondersteuning, onderzoek en ons netwerk. 

Met het steunen van deze initiatieven worden de kernwaarden van Brabants Bodem en Van Gogh NP 

ondersteund: een verbetering van landschap, biodiversiteit, water en bodem, in combinatie met een 

verbetering van de positie van de agrarisch ondernemer.  

Om vier initiatieven optimaal te kunnen ondersteunen is het nodig het beschikbare budget in dit project te 

verhogen met ca. €50.000. We ondersteunen deze initiatieven door kennisvragen te formuleren en daar 

onderzoek op te verrichten, maar ook door aan (kennis)netwerken te bouwen en die financieel te 

ondersteunen. Ondersteuning van de initiatieven loopt tot maximaal eind 2024. 

 

j. Monitoring biodiversiteit  

Trekker: Carlo Braat 
Projectteam: Lisa van de Biggelaar en Fien Oost (beiden BL), Jan Buys 
Totaal budget tot 2025: € 100.000  
Budget 2023-2024: €60.055 
 
Bereikte resultaten 
Verbetering van natuur- en landschapskwaliteit hangt sterk samen met biodiversiteit. Verschillende 

deelprojecten, waaronder de biodiversiteitsmonitor en agroforestry, dragen bij aan het versterken van 

biodiversiteit. Daarom willen we de monitoring van de effecten op de biodiversiteit in samenhang oppakken, 

zodat monitoring ook een verbindende schakel wordt tussen de verschillende deelprojecten. 

In de BBM werken we met KPI’s die gekoppeld zijn aan de bedrijfsvoering. De KPI’s zijn wetenschappelijk 

onderbouwd voor wat betreft de impact van een agrarisch bedrijf op de omgeving. In 2022 zijn we gestart met 

de monitoring op 30 deelnemende melkveebedrijven. Dit onderzoek dat gefinancierd is vanuit het LIFE-IP 

programma All4biodiversity en is uitgevoerd door 4 studenten van HAS den Bosch in samenwerking met Earth 

Watch, Maasarend Advies en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer. In 2022 is een tussenrapportage 

opgeleverd, waaruit blijkt dat het vooralsnog lastig is om scores biodiversiteitsindicatoren (o.a. het voorkomen 

van regenwormen in de bodem) direct te koppelen aan inspanningen die de agrariër levert. Om daar uitspraken 

over te kunnen doen zijn meer metingen nodig. De eindrapportage leveren we begin 2023 op. 

Waar staan we eind 2024? 
In 2022 hebben we een monitoringssysteem opgezet en hebben we voor een steekproef van de bedrijven die 

deelnemen aan de BBM en agroforestry een nulmeting uitgevoerd. Dit gaf een eerste inzicht in de relatie tussen 

de BBM-score en de aanwezige biodiversiteit. Op de agroforestrybedrijven leggen we zo de uitgangssituatie 

vast. In 2024 herhalen we de meting. Begin 2023 leveren we het eindrapport op en presenteren we de 

resultaten aan Brabants Bodem en de melkveehouders bij wie de monitoring is uitgevoerd. Op basis van de 

conclusies en aanbevelingen in het rapport bepalen we welke vervolgactiviteiten wenselijk zijn.  

In 2024 verhogen we het budget met ca. €25.000, om de methodiek voor het scoren van waterkwaliteit te 

verbeteren ten opzichte van de methodiek die in 2022 gebruikt is. Daarnaast willen we er zeker van zijn dat de 

monitoring uitgevoerd kan worden: mochten er op dat moment geen HAS-studenten zijn die interesse hebben 

in dit project, dan kunnen we een professionele inhuur bekostigen zodat de metingen sowieso uitgevoerd 

kunnen worden. 

k. Communicatie 

Trekker: Justine de Jong 
Projectteam: Jan Buys, Martin Bouwman 
Totaal budget tot 2025: € 181.500 
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Budget 2023-2024: € 104.965 
 
Bereikte resultaten 
In 2021 en 2022 hebben we gewerkt aan de uitrol van een communicatiestrategie en -aanpak voor Brabants 
Bodem, in nauwe samenwerking met het communicatieplatform van Van Gogh NP. We onderscheiden daarbij 
vier doelgroepen: 

• (toekomstige) deelnemers aan projecten van Brabants Bodem: agrarische ondernemers, 
burgerinitiatieven, etc; 

• (toekomstige) partners van Brabants Bodem: partners in de stuurgroep en medefinanciers van 
deelprojecten; 

• Niet direct betrokken zakelijke partners. Organisaties die binnen Van Gogh NP en/of landelijk actief 
zijn in de thematiek van Brabants Bodem; 

• De inwoners van Brabant. 
 
In 2022 hebben we op verschillende manier Brabants Bodem onder de aandacht gebracht bij een breed 
publiek: 
- Jagthund heeft een animatie voor Brabants Bodem gemaakt (zie hier). Deze is verspreid via de website, 

nieuwsbrieven en social mediakanalen en bovendien getoond tijdens het evenement ‘Brabant Ontmoet’. 
- Via 3-maandelijkse nieuwsbrieven en de LinkedIn-pagina worden Brabants Bodem-betrokkenen op de 

hoogte gebracht van nieuwsitems en wervingscampagnes voor verschillende deelprojecten. 
- In 2022 is de website www.brabantsbodem.nl vernieuwd, in samenspraak met Van Gogh NP.  
- Tijdens Dutch Food Week in oktober 2022 hebben we de fietsroute ‘Lokaal en smaakvol van Brabantse 

Bodem’ gelanceerd, gericht op inwoners en bezoekers van Brabant. De lancering vond plaats op 
kringloopboerderij Vaderland Nederwetten. Het evenement was succesvol en werd goed bezocht. In 2023 
werken we aan het opnemen van deze fietsroute in het aanbod van VisitBrabant om zodoende meer 
publiek te bereiken. De route werd bovendien opgenomen in de speciale bijlage bij regionale Brabantse 
dagbladen, samengesteld door VisitBrabant, Van Gogh NP, Provincie Noord-Brabant en Dutch Food Week. 
Daarin werden ook de Brabantse Biodiversiteitsmonitor en Agroforestry toegelicht voor een breed 

lezerspubliek. De bijlage is hier te vinden.  
- De route is gepubliceerd op de campagnewebsite van de Nederlandse nationale parken: Beleef de nationale 

parken.  
- Begin 2022 heeft Parkbureau Van Gogh NP een online beeldverslag gepubliceerd over 2021 waarin de 

activiteiten van Brabants Bodem in tekst en beeld werden opgenomen. Dit is wijd verspreid en nog online 
te bekijken. Brabants Bodem zal ook uitgelicht worden in het beeldverslag over 2022 dat begin 2023 
verschijnt.  

 
Waar staan we eind 2024? 
In 2023 - 2024 ligt de focus op het vergroten van de effectiviteit van de communicatie. Dat betekent dat de 
corporate boodschap van Brabants Bodem sterker wordt verweven in communicatie-uitingen van deelprojecten 
en partners worden ondersteund om gezamenlijke projecten van Brabants Bodem ook als zodanig te profileren 
in hun communicatiekanalen. Op het niveau van middelen wordt daartoe de beeldbank uitgebreid en ontsloten 
samen met een handzame toolkit voor partners en worden huisstijlmiddelen geactualiseerd. De planning van 
social media posts, website-updates en nieuwsbrief wordt geïntegreerd, zodat berichten elkaar versterken en 
waar nodig wordt campagnebudget geïnvesteerd voor extra bereik binnen de doelgroep. Richting het publiek 
sluit Brabants Bodem aan bij bestaande initiatieven zoals Dutch Food Week of campagnes die door Parkbureau 
Van Gogh NP worden ontwikkeld en de bijdrage aan een groen, gezond en vitaal landschap voor de inwoners en 
ondernemers uitdragen. Afhankelijk van het perspectief voor Brabants Bodem als project na 2024 zal de 
positionering meer gebaseerd zijn op Brabants Bodem als geheel of de deelprojecten.  
 

l. Vrije ruimte  

Trekker: Jan Buys  
Projectteam: n.v.t. 
Totaal budget tot 2025: € 132.655 
Budget 2023-2024: € 132.655 
  
Bereikte resultaten 
In 2021 en 2022 de vrije ruimte benut om de extra projectkosten te dekken voor: 
- het project Gebiedsanalyse (maken samenvatting en filmpjes, €5.580)) 
- Living Lab (voeren campagne om breed publiek naar Panorama Brabant te trekken, €25.190,50) 
- De fietstocht ‘Lokaal en smaakvol van Brabantse Bodem’, Dutch Foodweek 2022 (€20.000) 
- Monitoring biodiversiteit (€25.000) 
- Samenwerking met Stichting Aardpeer (€12.500) 
 
Waar staan we eind 2024? 
In het eerste kwartaal van 2023 werken we de verdere inzet van de vrije ruimte en de nog programmeerbare 

gelden uit, gericht op realisatie in 2023 en 2024.  

https://www.youtube.com/watch?v=ODRVC_Ca__k
http://www.brabantsbodem.nl/
https://digitaalpubliceren.com/heerlijkbrabant/18546/1/
https://beleefdenationaleparken.nl/wat-te-doen/fietsen-over-brabants-bodem
https://beleefdenationaleparken.nl/wat-te-doen/fietsen-over-brabants-bodem
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4. Afgeronde projecten 
 

Per 2022 zijn drie projecten afgerond: 

Gebiedsanalyse 

De gebiedsanalyse Brabants Bodem (uitgevoerd door LOS Stadomland en Boerenverstand) is afgerond in 
november 2020. De analyse brengt in wat de issues zijn om een duurzame melkveehouder te behouden in Van 
Gogh Nationaal Park. Om de uitkomsten breed onder de aandacht te kunnen brengen en te delen heeft LOS 
Stadomland een publiekssamenvatting gemaakt, en ook een kort filmpje waarin betrokkenen aan het woord 
komen om de belangrijkste bevindingen helder neer te zetten. Het filmpje en de interactieve samenvatting zijn 
hier terug te vinden. 
 

Living lab – Panorama Brabant 2050 

In het Living Lab hebben we via een interactieve site vier mogelijke ontwikkelrichtingen van de landbouw in 
Brabant ‘beleefbaar’ gemaakt. Ook vroegen we de bezoekers hun voorkeuren aan te geven o zo de relatie 
tussen consumptie de landbouw en het landschap inzichtelijk te maken. Daarnaast waren er twee gesprekken, 
een start en een eind trialoog.  
Met de site hebben ruim 26.000 mensen bereikt, waarvan er 5.000 echt hebben rondgekeken. Daarmee 
onderscheidt ons Living Lab zich van de andere die zich vooral richten op de professionals.  

 

Zonne-energie op daken 

In 2021 is het deelproject ‘Zonne-energie op daken’ afgerond. Uit de verkenning blijkt dat het voor een agrariër 
loont om voor eigen gebruik zonnepanelen te installeren, maar dat aansluiting bij een energiecoöperatie 
zodanig veel kost dat het niet rendabel is om daarin te investeren. Bovendien is de benodigde infrastructuur 
voor terug levering op dit moment in Brabant niet toereikend.   
In 2022 hebben we de resultaten van de verkenning met een breder publiek gedeeld. Hiermee is vooralsnog de 
inzet van Brabants Bodem op dit onderwerp afgerond. Er spelen voldoende andere initiatieven en projecten 
rond dit onderwerp. 
 

  

https://www.vangoghnationalpark.com/gebiedsanalyse
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5. Zo werken we samen 

 

a. Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP): kaders en 

doelen 

Nederland staat voor grote opgaven op het terrein van (voedsel)productie, klimaat, waterveiligheid, circulaire 
economie, biodiversiteit en energie. Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland richt zich op 15 kansrijke 
gebieden in heel Nederland, met gebiedsspecifieke uitdagingen. Het Van Gogh NP, en daarmee Brabants 
Bodem, is een van de gebieden in de categorie Natuur en Samenleving.  

Het Ministerie van LNV heeft €40 miljoen gereserveerd voor de gebieden, vanuit de envelop natuur- en 
waterkwaliteit. Brabants Bodem ontvangt hieruit €4.500.000,- (inclusief BTW).  
 
Het IBP-VP heeft nadrukkelijk als wens om de samenwerking tussen de vier deelnemende overheden te 
verbeteren, door een structureel andere manier van werken: vanuit gelijkwaardigheid en met flexibiliteit om in 
te spelen op de ontwikkelingen (dynamisch programmeren). De verschillende gebieden en partijen vinden 
elkaar op inhoud en richting. Er is daarmee ook een gedeeld idee van de urgenties en de oplossingsrichtingen. 
Dit alles resulteert in een flexibel uitvoeringsprogramma, waarin menskracht, euro’s en kennis slim 
gecombineerd worden.  
Het Landelijk Programma faciliteert de processen in de IBP-gebieden. Daarvoor wordt samengewerkt in vier 

sporen: 

- Leren door doen 

- Kennis en Onderzoek 

- Wetgeving en experimenteerruimte 

- Financiën 

Vanuit Brabants Bodem delen wij onze ervaringen over samenwerken en dynamisch programmeren op de 
Werkplaats IBP-VP bijeenkomsten en leren van andere gebieden.  
 

Het landelijk programma IBP-Vitaal Platteland is per april 2021 afgerond. 

b. Van Gogh Nationaal Park in ontwikkeling (Van Gogh NP)  

Het Van Gogh NP i.o. en Brabants Bodem zijn nauw verbonden. Brabant gaat voor de status van Van Gogh 
Nationaal Park. De schilder dient als inspiratiebron om het Brabantse landschap de komende jaren kwalitatief 
mooier en beter te maken. 
 
Van  Gogh Nationaal Park is een samenwerking van een groot aantal (ca. 50) partijen die samen het netwerk 
vormen dat nodig is om de ambities in het masterplan te realiseren. Daarbij werkt men langs vier 
ontwikkellijnen: 
 

 
Brabants Bodem is onderdeel van deze beweging en is hèt project in de ontwikkellijn Landbouw & Voedsel. In 
de planvorming en uitvoering stemmen Brabants Bodem en andere projecten in alle ontwikkellijnen -uiteraard 
waar relevant- af en zoeken de samenwerking op. Ieder project heeft daarbij zijn eigen organisatorische en 
bestuurlijke inbedding. Waar nodig en zinvol kan deze gebundeld worden, dit wordt steeds vanuit de relevante 
projecten beoordeeld. De Regiegroep van Van Gogh Nationaal Park is hiervoor het platform, daar zorgen de 
partners in het netwerk voor een efficiënte en effectieve samenwerking. 
 
In maart 2020 is het masterplan Van Gogh NP vastgesteld; het schetst een wenkend perspectief én is een 
uitnodiging aan alle Brabanders om samen (verder) te werken aan het Brabantse landschap van de toekomst, 
tot in het hart van de dorpen en steden. Het Van Gogh Nationaal Park is in afwachting van de status Nationaal 
Park, de verwachting is dat hier in 2023 meer duidelijkheid over komt. De samenwerking tussen de 20 partners 
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heeft daar niet op gewacht en krijgt nog steeds meer vorm. Brabants Bodem is daarbij het grootste en meest 
concrete samenwerkingsproject.  
 

c. LIFE IP 

Achtergrond Life-IP 

LIFE is een Europees subsidieprogramma dat innovatieve projecten ondersteunt die passen in het Europese 

natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Vanuit Brabants Bodem is aangesloten bij het LIFE IP project All4Biodiversity. 

Life IP is gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen overheden, onderzoek en ondernemers om zo 

de doelen voor Natura2000 sneller te halen. Provincie Zuid-Holland is lead partner en heeft het project 8 maart 

2020 ingediend. De looptijd van het LIFE-IP All4Biodiversity traject is 2020 – 2026. De totale begroting 

bedraagt ruim 17 miljoen euro. Begin december 2020 is het project definitief goedgekeurd en is het gestart. 

Het deelproject “Brabants Bodem” onder dit Life IP-project zet in op de deelprojecten biodiversiteitsmonitor en 

agroforestry en met een bijdrage van €963.000 vanuit LIFE IP.  

Naast de extra financiële middelen is ook de samenwerking binnen het LIFE-IP project met de landelijke 

partijen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel waardevol. Het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor is 

ontstaan vanuit het Deltaplan en wordt binnen andere onderdelen van het Life IP-project verder gemonitord en 

doorontwikkeld.  

De verantwoording over de financiën en voortgang naar de EU (via de leadpartner Zuid-Holland) vallen onder 

de verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Brabant. De uitvoering van het project loopt via de 

organisatiestructuur van Brabants Bodem (projectleider biodiversiteitsmonitor en agroforestry). 
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6. Waar staan we eind 2024? 
 

In Brabants Bodem staat het versterken en opbouwen van een nieuw partnerschap centraal. Ook in 2023 en 

2024 zetten we in op de betrokkenheid van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, 

kennisinstellingen en bewoners, om samen als onderdelen van maatschappelijke netwerken, de gewenste 

transitie vorm te geven. 

Leren door doen, concreet en zichtbaar 

In 2023 zijn we, net als in de voorgaande jaren, met diverse partijen in het gebied concreet en zichtbaar aan 

de slag, waarbij we op de achtergrond werken aan innovatie van de organisatie. Brabants Bodem heeft in 

inmiddels een netwerk opgebouwd van melkveehouders die aan de slag willen met verduurzaming en de 

partijen die bereid zijn om de ondernemer daarbij te ondersteunen. Het praktijkproject Brabantse 

biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij is het icoonproject van Brabants Bodem en is bekend bij veel 

melkveehouders in het gebied. 350 ondernemers zijn enthousiast en doen mee. Zij ervaren dat hun 

inspanningen en bijdrage aan de natuur- en landschapskwaliteit van het Van Gogh NP worden gezien en 

bijdraagt aan een goed inkomen. We willen dit uitbreiden tot in het totaal 700 deelnemers. Er is zicht op een 

aanwinst in het biodiversiteitsmonitor-schap: een variant voor grondgebonden vleesveehouders, met eigen 

indicatoren en beloningssystematiek. Eind 2023 hebben we met een eerste groep een pilot uitgevoerd. Ook 

hebben we een pilot uitgevoerd met gemengde bedrijven en samenwerkingen tussen melkveehouderij en 

akkerbouw.  

In de winter van 2023/2024 gaat een groot deel van de aanplant voor het deelproject Agroforestry de grond in, 

bij een eerste groep van ca. 10 van de tenminste 25 deelnemers. In de winter van 2023/2024 volgt de 

resterende aanplant. Dit is een tastbaar en zichtbaar resultaat van Brabants Bodem, dat tenminste 15 jaar 

plukbaar en eetbaar aanwezig zal zijn.  

Ondernemers in andere sectoren, waaronder akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en boomteelt, zijn betrokken 

bij Brabants Bodem. Met hen werken we aan KPI’s voor duurzaamheid en aan vernieuwende 

samenwerkingsvormen die bijdragen aan duurzaamheid. 

Overheden en andere partijen zien deze beweging en bieden deze groep ondernemers op diverse manieren een 

beloning voor de geleverde resultaten. Dit project zet Brabants Bodem landelijk op de kaart o.a. als 

koploperproject van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.  

Bewoners worden zo veel als mogelijk actief betrokken bij Brabants Bodem. Tenminste vier projecten geven 

hier gezamenlijk invulling aan: agroforestry, initiatieven samenleving, monitoring biodiversiteit en het 

Landschapslabel. In het agroforestry project worden de eerste bomen op agrarische gronden geplant. Een 

eerste zichtbaar resultaat, dat waardering krijgt vanuit de inwoners van het gebied. Vanuit het deelproject 

Initiatieven samenleving hebben we een fietsroute gelanceerd speciaal voor de inwoners van Van Gogh NP. De 

route voert langs een aantal agrarische (voorbeeld)bedrijven waar ze kennis kunnen maken met de alledaagse 

boerenpraktijk. De weg naar een aansprekend kwaliteitslabel voor agrarische producten uit Van Gogh NP is 

ingeslagen. We hebben onze ervaringen gedeeld met andere gebieden en geleerd van wat andere gebieden 

doen. In het deelproject Monitoring biodiversiteit hebben we studenten betrokken om de monitoring mee vorm 

te geven en uit te voeren. Zij zijn ook betrokken bij het verder verspreiden van de opgedane kennis. 

 

Partnerschap voor impact 

Partnerschap is noodzakelijk om in de komende jaren voldoende impact te kunnen behalen en een stevig 

fundament te leggen voor de gevraagde transities in de landbouw. In alle deelprojecten werken we samen met 

partners. Uiteraard verschillen die per deelproject. Inzet is steeds deze samenwerking dusdanig vorm te geven 

dat deze -in wat voor vorm dan ook- beklijft na afronding van een deelproject. 

Nieuwe manier van werken 

Binnen Brabants Bodem zetten we vol in om condities voor de gewenste transitie op orde te brengen en 

impactvolle beweging te starten. Overheden en maatschappelijke partijen werken daadwerkelijk samen: in het 

uitvoeringsteam Brabants Bodem delen we de verantwoordelijkheid voor de verschillende deelprojecten en 

maken we goed gebruik van onze verschillende netwerken. Het Dagelijks Beraad en de Stuurgroep pakken hun 

rol daar waar nodig, zodat de nieuwe manier van werken op verschillende niveaus wordt vormgegeven en 

bekrachtigd. Door te leren van en kennis te delen met andere IBP gebieden, onder andere middels de IBP-VP 

werkplaatsen, wordt onze zoektocht naar nieuwe manieren van (samen)werken ondersteunt. 
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In het deelproject ‘Initiatieven uit de samenleving’ en ‘monitoring biodiversiteit’ gaan we samen met partners 

met grote achterban en partijen die dichtbij de bewoners staan kijken hoe we met de ambities van Brabants 

Bodem maatschappelijk energie kunnen ontketenen en faciliteren. Zo weten we de energie, kennis en kunde 

van de ondernemers en bewoners te verbinden aan onze ambities. 

Zó krijgen we samen zaken gedaan! 
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7. Het uitvoeringsteam Brabants Bodem 
 

Het uitvoeringsteam Brabants Bodem is een enthousiaste en gedreven club mensen die gaan én staan voor de 

belangen van natuur, landschap en de agrarische ondernemers in het Van Gogh NP. 

De afgelopen jaren hebben er enkele personele wisselingen plaatsgevonden. De meest recente de toetreding 

van Dorieke Goodijk in het uitvoeringteam, als interim-opvolger van Andrea Almasi. Zij zal zich voornamelijk 

bezig houden met de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. 

  

Dorieke Goodijk  
Projectleider a.i. 

Biodiversiteitsmonitor 

Martin Bouwman 
Waterschap de Dommel 

 

Carlo Braat     
Brabants Landschap 

 

Justine de Jong 
Communicatie Van Gogh NP  

Hidde Hoetink         
ZLTO 

Jan Buys            
Projectmanager 

 

Jacomien den Boer                
Assistent projectmanager 

 

Joep van Overbeek 
BMF 



 

24 

 

8. Begroting werkplan 2023-2024 
 

In april 2019 is bij LNV het projectplan Brabants Bodem 2019-2025 ingediend. In dit plan staat een begroting 

van ruim €17 miljoen. LNV draagt op basis van dit werkplan 4.5 miljoen euro (incl. ca € 300.000 BTW) uit de 

IBP-VP middelen bij aan Brabants Bodem. De overige ca €11 miljoen cofinanciering in het projectplan Brabants 

Bodem is afkomstig van gelabelde projecten (o.a. Landschapspark Pauwels, Ondernemen met natuur) die mede 

invulling geven aan de doelen van Brabants Bodem. De begroting in dit werkplan heeft alleen betrekking op de 

middelen waar de uitvoeringsorganisatie Brabants Bodem direct op kan sturen. Het toegezegde budget van LNV 

is vrij inzetbaar voor de uitvoeringsprojecten Brabants Bodem.  

Daarnaast is er cofinanciering (€ 963.000) voor de deelprojecten Biodiversiteitsmonitor en Agroforestry vanuit 

het landelijke project LIFE IP All4Biodiversity. De provincie Noord-Brabant en de waterschappen (via 

Waterschap de Dommel) dragen ieder € 450.000 bij aan de beloning in de eerste wervingsronde van de 

biodiversiteitsmonitor. De provincie Noord-Brabant (€900.000) en waterschap Aa en Maas (€120.000) dragen 

aanvullend bij aan de financiering van de tweede wervingsronde. Waterschap de Dommel heeft eveneens 

aanvullende financiering toegezegd (€120.000), hier volgt nog formele besluitvorming over. Daarnaast is er 

binnen het budget van Brabants Bodem ruimte (€600.000) om een deel van de vergoedingen voor nieuwe 

deelnemers te financieren. In 2023 draagt LNV €83.220 bij voor de Kosten en Batenanalyse Transitie 

Melkveehouderij, een samenwerkingsproject van Wij.land, Natuurverdubbelaars, Living Lab Fryslân en Brabants 

Bodem. Wij.land is lead partner in dit project. 

 

Tabel 3 geeft een overzicht van de financiering. 

 

Tabel 3 - Financiering Brabants Bodem 

 

 
 

Voor de verschillende deelprojecten hebben we een raming gemaakt van de te maken kosten gedurende 

uitvoeringsperiode en op basis daarvan het budget toegedeeld. Tabel 5 op de pagina 26 geeft de 

kostenbegroting weer. Hierbij gelden de volgende opmerkingen en toelichtingen: 

• Voor 2019 tot en met 2022 staan de werkelijk gemaakte kosten weergegeven. Voor de jaren 2023 en 

2024 staat de begrotingsruimte weergegeven. 

• Het niet gerealiseerde deel van de in 2022 beschikbare begrotingsruimte (€800.919) is overgeheveld 

naar 2022. Van deze ruimte is overigens €247.149 al wel vastgelegd in harde verplichtingen, die 

eveneens meegaan naar 2022. 

• Voor de verschillende deelprojecten is in hoofdstuk 3 ten opzichte van het werkplan 2022 een 

verandering doorgevoerd in het totaal beschikbare budget, gedekt uit verschuiving tussen 

deelprojecten en ten laste van de post ‘nog te programmeren’ en ‘vrije ruimte’. Tabel 5 geeft deze 

veranderingen weer. Toelichting per kolom: 

o In de vergaderingen van de stuurgroep (SG) op 17 november 2022 en 17 januari 2023 is 

besloten tot een aantal mutaties. De mutatie voor de BBM is ca €191.000 groter dan besloten 

in de stuurgroep. Dit is het gevolg van een aantal zachte verplichtingen dat is komen te 

vervallen. 

o Bij het vaststellen van dit werkplan 2023-2024 is besloten het budget van een aantal 

deelprojecten op te hogen. Bij de BBM is hier het extra budget toegevoegd dat beschikbaar is 

voor de KBA Transitie Melkveehouderij. 

• Conform het besluit van de stuurgroep op 17 november 2022 stelt het Dagelijks Beraad een voorstel 

vast voor de besteding van de nog niet vastgelegde budgetten (vrije ruimte en nog te programmeren, 

samen €528.341). 

• Dit alles leidt tot de meerjarenbegroting zoals weergegeven in tabel 6. 

Voor de inzet van het budget gelden de volgende spelregels: 

• Tussen de jaren kan binnen één deelproject worden geschoven. 

• De projectmanager besluit over de inzet van de vrije ruimte. 

• Het Dagelijks Beraad besluit over de inzet van de nog te programmeren gelden. 

 

Financier 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019-2024

LNV 4.201.071€     83.220€           4.284.291€     

Provincie NBr 27.240€           43.000€           450.000€         900.000€         1.420.240€     

Waterschappen 150.000€         150.000€         390.000€         690.000€         

LIFE IP ALL4Biodiversity 93.992€           201.623€         333.910€         236.660€         96.814€           963.000€         

Totaal 27.240€           4.338.063€     801.623€         1.383.910€     709.880€         96.814€           7.357.531€     



 

25 

 

Tabel 4 - Overheveling 2022 -2023 

 

Budget werkplan 2022 is inclusief tussentijdse verschuivingen van ‘vrije ruimte’ naar ‘initiatieven samenleving’ 

(€12.500) en ‘communicatie’ (€20.000). 

 

 

Deelproject budget werkplan 2022 realisatie 2022 overheveling

a) Biodiversiteitsmonitor 1.585.328,30€                  1.640.348,11€    -55.019,81€                   

b) Zonne-energie op daken 17.625,00€                        12.375,00€          5.250,00€                       

c) Duurzame gronduitgifte 5.000,00€                          5.000,00€                       

d) Agroforestry 237.398,44€                      116.550,00€        120.848,44€                  

e) Ecosysteemdiensten 131.850,00€                      131.850,00€                  

f) Initiatieven uit de samenleving 25.616,00€                        178,91€                25.437,09€                    

g) Markt: retail consument 222.593,70€                      108.147,01€        114.446,69€                  

h) Gemeenten in Van Gogh NP 15.925,00€                        -€                      15.925,00€                    

i) Gebiedsinitiatieven en -trajecten 30.000,00€                        30.000,00€                    

k) Verduurzaming intensieve (plantaardige) teelten 106.850,00€                      6.050,00€            100.800,00€                  

l) Monitoren BDM en AF 50.000,00€                        39.945,50€          10.054,50€                    

m) Communicatie 70.330,50€                        55.365,50€          14.965,00€                    

n) Vrije ruimte 55.121,03€                        55.121,03€                    

o) Nog te programmeren 20.630,68€                        20.630,68€                    

v) Uitvoeringsorganisatie 256.292,42€                      26.326,60€          229.965,82€                  

w) Overige kosten LIFE-IP 17.790,72€                        17.790,72€                    

x) boeren adviseren boeren -€                                

y) Living Lab vitale bodem -€                                

z) Gebiedsanalyse -€                                

Eindtotaal 2.848.351,79€                  2.005.286,63€    843.065,16€                  



 

 

 

Tabel 5 – Bijstellingen deelbudgetten 

 

Deelproject Totaalbudget WP 2022 SG 17-11-2022 en 17-01-2023Mutaties WP 2023-24 Totaalbudget WP 2023-24

a) Biodiversiteitsmonitor 4.355.740,00€                  -346.805,35€  83.220,00€                    4.092.154,65€                                       

b) Zonne-energie op daken 30.000,00€                        -5.250,00€      24.750,00€                                            

c) Duurzame gronduitgifte 34.600,00€                        10.000,00€                    44.600,00€                                            

d) Agroforestry 480.600,00€                      480.600,00€                                          

e) Ecosysteemdiensten 175.250,00€                      175.250,00€                                          

f) Initiatieven uit de samenleving 32.500,00€                        90.000,00€     122.500,00€                                          

g) Markt: retail consument 250.000,00€                      250.000,00€                                          

h) Gemeenten in Van Gogh NP 4.075,00€                          4.075,00€                                               

i) Gebiedsinitiatieven en -trajecten 30.000,00€                        90.000,00€                    120.000,00€                                          

k) Verduurzaming intensieve (plantaardige) teelten 125.000,00€                      50.000,00€                    175.000,00€                                          

l) Monitoren BDM en AF 75.000,00€                        25.000,00€                    100.000,00€                                          

m) Communicatie 131.500,00€                      50.000,00€     181.500,00€                                          

n) Vrije ruimte 132.654,50€                      132.654,50€                                          

o) Nog te programmeren 20.630,68€                        550.055,35€   -175.000,00€                 395.686,03€                                          

v) Uitvoeringsorganisatie 1.271.513,52€                  -338.000,00€  933.513,52€                                          

w) Overige kosten LIFE-IP 44.476,80€                        44.476,80€                                            

y) Living Lab vitale bodem 50.190,50€                        50.190,50€                                            

z) Gebiedsanalyse 30.580,00€                        30.580,00€                                            

Eindtotaal 7.274.311,00€                  -€                 83.220,00€                    7.357.531,00€                                      
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Tabel 6 - Meerjarenbegroting 

 

Deelproject 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Eindtotaal

a) Biodiversiteitsmonitor 25.740€                              140.125€             1.883.178€                    1.640.348€                                            209.873€         192.890€         4.092.155€     

b) Zonne-energie op daken 12.375€                12.375€                                                  24.750€           

c) Duurzame gronduitgifte 29.600€                -€                                15.000€           44.600€           

d) Agroforestry -€                      49.202€                          116.550€                                                264.048€         50.800€           480.600€         

e) Ecosysteemdiensten 12.000€                31.400€                          -€                                                        131.850€         175.250€         

f) Initiatieven uit de samenleving 6.884€                            179€                                                        115.437€         122.500€         

g) Markt: retail consument 390€                     27.016€                          108.147€                                                114.447€         250.000€         

h) Gemeenten in Van Gogh NP 4.075€                            -€                                                        4.075€             

i) Gebiedsinitiatieven en -trajecten -€                                                        120.000€         120.000€         

k) Verduurzaming intensieve (plantaardige) teelten 18.150€                          6.050€                                                    150.800€         175.000€         

l) Monitoren BDM en AF 39.946€                                                  10.055€           50.000€           100.000€         

m) Communicatie 1.500€                                1.907€                  17.763€                          55.366€                                                  84.965€           20.000€           181.500€         

n) Vrije ruimte -€                      -€                                0€                                                            127.099€         5.556€             132.655€         

o) Nog te programmeren -0€                                                           395.686€         395.686€         

v) Uitvoeringsorganisatie -€                                    152.196€             353.485€                        26.327€                                                  264.386€         137.119€         933.514€         

w) Overige kosten LIFE-IP 26.686€           8.895€             8.895€             44.477€           

x) boeren adviseren boeren -€                                -€                 

y) Living Lab vitale bodem 50.191€                          50.191€           

z) Gebiedsanalyse 21.070€                9.510€                            30.580€           

Totaal 27.240€                              369.663€             2.450.854€                    2.005.287€                                            2.030.331€     465.261€         8.895€             7.357.531€     



 

 

9. Governance Brabants Bodem 
 

Brabants Bodem is onderdeel van de beweging Van Gogh Nationaal Park, een netwerksamenwerking. De 

samenwerkende partijen in Van Gogh NP zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor resultaat, in wisselende 

coalities. Brabants Bodem is zo’n coalitie. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het bereiken van een 

aansprekend resultaat, afhankelijk van het onderwerp / project hebben één of meer partners de lead en dragen 

de andere partners bij vanuit hun eigen rol, kennis en netwerk. Dit hoofdstuk beschrijft hoe de samenwerking 

gestructureerd is en hoe de verantwoordelijkheden georganiseerd zijn. Met het vaststellen van het werkplan in 

de stuurgroep committeren alle samenwerkingspartners zich hieraan.  

De Brabantse biodiversiteitsmonitor melkveehouderij is ontwikkeld onder de vleugels van Brabants Bodem. In 

2022 heeft het project een zodanige financiele impuls gekregen dat we in 2023 gaan bekijken wat dit betekent 

voor de biodiversiteitsmonitor als project: blijft het onderdeel van Brabants Bodem, of wordt het een 

eigenstandig project, met eigen governance? In dat laatste geval betekent dat ook e.e.a. voor de governance 

van Brabants Bodem, met het oog op de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. We bezien in 2023 of en hoe we 

de governance van Brabants Bodem aanpassen naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de BBM.  

 

 

Figuur 2. Governance Brabants bodem in context Van Gogh NP (zie ook bijlage 2). Zie tekst voor toelichting 

Stuurgroep 

De stuurgroep geeft vorm aan de samenwerking van de partners van Brabants Bodem en faciliteert dat 

agrarische ondernemers, bewoners, bedrijfsleven en nieuwe partijen hun rol kunnen pakken in Brabants 

Bodem. 

Taken: 

• Is eindverantwoordelijk voor de voortgang, resultaten en financieel beheer en neemt hierover 

besluiten; 

• Stelt jaarlijks het werkplan en begroting vast; 

• Zorgt voor afstemming tussen partners (planning, stapeling van doelen, stroomlijnen van geldstromen 

en instrumenten). Leden van de stuurgroep zorgen voor afstemming binnen de eigen organisatie; 

• Zorgt voor afstemming met de andere activiteiten binnen Van Gogh Nationaal Park; 

• Zorgt ervoor dat belemmeringen die de voortgang bemoeilijken worden opgelost. 
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Samenstelling: 

• Joris Hogenboom (Directeur Brabants Landschap), Hendrik Hoeksema (ZLTO), Femke Dingemans 

(directeur BMF), Mariska Harte (Ministerie van LNV), Elies Lemkes-Straver (Gedeputeerde Provincie 

Noord-Brabant), Vincent Lokin (Waterschap de Dommel), Alwijn ten Cate (Waterschap Brabantse 

Delta), Rick Grashoff (Wethouder Gemeente Tilburg), Ger de Weert (Wethouder Gemeente Etten-

Leur), Michiel Hardeman (Directeur Food & Agri, Rabobank Midden-Brabant), Ilse de Groot (Brabant 

Water), vacature (onafhankelijk voorzitter), Geert-Jan van Schijndel (onafhankelijk penningmeester, 

waarnemend voorzitter); 

• Lex Huijbers (Voorzitter Agrarisch Collectief Midden Brabant), Jack Verhulst (Netwerk Goed Boeren), 

Anneke Boezeman (directeur Van Gogh NP) zijn adviserend lid; 

• Peter Ketelaars (Waterschap Aa en Maas) en Esther Groenenberg (Waterschap Rivierenland) zijn 

agendalid; 

• De projectmanager (Jan Buys) is secretaris; 

• Rik Grashoff en Ger de Weert verwoorden de opvattingen en positie van de overige gemeenten, Joris 

Hogenboom voor de overige terreinbeheerders; 

• De Stuurgroep komt ten minste twee keer per jaar bij elkaar. De voorzitter en secretaris stellen de 

agenda op. 

 

Dagelijks Beraad 

Taken: 

• Het Dagelijks Beraad (DB) is vanuit de stuurgroep het ‘dagelijks bestuur’ en handelt namens de 

stuurgroep; 

• Het DB is het eerste aanspreekpunt voor de projectmanager. Deze rapporteert aan het dagelijks 

beraad dat op zijn beurt rapporteert aan de stuurgroep. 

• Het DB toetst het concept-werkplan en begroting voordat deze aan de stuurgroep worden 

aangeboden; 

• De projectmanager (Jan Buys) is secretaris; 

• Komt bijeen wanneer het DB of de projectmanager dat noodzakelijk achten, of ten minste twee weken 

voorafgaand aan een Stuurgroep bijeenkomst. 

 

Samenstelling: 

• Joris Hogenboom (Brabants Landschap), Herman Heuver (ZLTO), Femke Dingemans (BMF), Martien 

van Bavel (Provincie Noord-Brabant), Vincent Lokin (Waterschap de Dommel), vacature (onafhankelijk 

voorzitter, tevens eerste aanspreekpunt voor de projectmanager Jan Buys), Geert-Jan van Schijndel 

(onafhankelijk penningmeester). 

• De projectmanager (Jan Buys) is secretaris. 

 

Rol provincie Noord-Brabant 

De provincie Noord-Brabant is voor de belangrijkste financiers (LNV via IBP Vitaal Platteland, Europese Unie via 

LIFE IP) verantwoordelijk voor de besteding van de beschikbaar gestelde budgetten. Deze komen beschikbaar 

via de provinciale begroting. De provincie draagt er zorg voor dat de besteding van deze gelden rechtmatig 

gebeurt op basis van de werkwijze en protocollen van de provincie. Dat betekent ook dat de provincie de 

financiële verplichtingen (opdrachten, subsidies) aangaat binnen die kaders. De inhoudelijke sturing op de inzet 

van de gelden ligt (via het Dagelijks Beraad) bij de stuurgroep (waar de provincie in is vertegenwoordigd), 

vastgelegd in het werkplan. De vertegenwoordiger van de provincie in het Dagelijks Beraad (Martien van Bavel) 

is namens GS gemandateerd om financiële verplichtingen aan te gaan en toetst deze op rechtmatigheid. De 

projectmanager is verantwoordelijk voor het binnen de kaders van het werkplan voorbereiden en (doen) 

uitvoeren van deze besluiten en zorgt er voor dat de penningmeester volledig en tijdig geïnformeerd is over de 

inzet van gelden. 

Projectmanager Brabants Bodem 

Jan Buys 

Taken: 

• Dagelijkse aansturing van de uitvoering van projectplan Brabants Bodem; 

• Aansturen van het uitvoeringsteam; 

• Opstellen jaarlijks werkplan en begroting ter vaststelling in de Stuurgroep; 

• Verzorgt het financieel beheer; 
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• Periodieke afstemming met het Dagelijks Beraad;  

• Secretaris van de Stuurgroep en Dagelijks Beraad (geen lid). 

 

Uitvoeringsteam 

Taken: 

• Onder leiding van de projectmanager uitvoeren van het projectplan Brabants Bodem 2020 en van de 

besluiten van de Stuurgroep; 

• Regie voeren op deelprojecten van het werkplan. 

 

Samenstelling:  

• Onafhankelijke projectleiding (Jan Buys, projectmanager, Jacomien den Boer, assistent 

projectmanager);  

• Dorieke Goodijk (projectleider a.i. biodiversiteitsmonitor), Hidde Hoetink (ZLTO), Joep van Overbeek 

(BMF), Martin Bouwman (Waterschap De Dommel), Carlo Braat (Brabants Landschap).  

Het team wordt in de (deel)projecten (tijdelijk) aangevuld met externe expertise voor tactische of 

strategische ondersteuning.  

 

Reflectie en inspiratie 

De partners van Brabants Bodem opereren ieder weer binnen hun netwerken met daarin spelers die van belang 

zijn voor het realiseren van de doelen van Brabants Bodem. Het is zaak vanuit deze netwerken reflectie te 

krijgen op onze activiteiten en inspiratie op te doen voor de uitvoering ervan. Bij de verschillende deelprojecten 

betrekken we de meest relevante spelers in de uitvoering en/of in de vorm van een klankbord.  

In (vooralsnog) het laatste jaar in de looptijd van Brabants Bodem, 2024, organiseren we in kwartaal 3 een 

zgn. ‘Oogstdag’ voor Brabants Bodem, waarvoor we het bredere netwerk van Brabants Bodem uitnodigen. Op 

deze dag presenteren we de opbrengst van Brabants Bodem als geheel, om deze zo breed onder de aandacht 

te brengen bij de relevante partijen binnen en buiten Brabant, en om de resultaten van Brabants Bodem te 

doen beklijven.   
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10. Organisatorische en financiële risico’s 
 
Als uitvoeringsteam Brabants Bodem gaan we graag goed voorbereid aan de slag. Daarbij is het belangrijk om 
niet alleen kansen en mogelijkheden te zien, maar ook alvast in kaart te hebben welke risico’s de voortgang 
van het project kunnen hinderen. Bij de selectie van de risico’s speelt de kans mee dat het risico optreedt 
(groot), de impact (groot) en of er, vanuit het project, mogelijkheden zijn de impact te beperken.  
 
Financieel 
Onverhoopte overschrijding van de budgetten voor deelprojecten kunnen niet meer worden opgevangen vanuit 
de vrije ruimte en/of nog te programmeren middelen. 

• Deelprojecten ruim begroten en offertes / uitvoeringsplannen scherp beoordelen op realisme van de 
geraamde kosten; 

• Goede monitoring van de verplichtingen en uitgaven en de risico’s op overschrijding. 
 
Personele risico’s 
Vertraging van het project Brabants Bodem doordat het uitvoeringsteam onvoldoende uren levert.  
Dit kan door ziekte of ander werkzaamheden. 

• De projectmanager kan de leden van het dagelijks beraad aanspreken op de volledige bemensing van 
het uitvoeringsteam. Dit onderdeel komt met regelmaat op de agenda van het DB. 
 

Organisatorische opzet botst met dynamisch programmeren  
Een werkplan met deelprojecten en doelen biedt te weinig flexibiliteit om dynamisch te anticiperen op nieuwe 
kansenrijke projecten. 

• De projectmanager heeft met zijn team vrije ruimte gereserveerd in de begroting van het werkplan 
zodat snelle besluitvorming en bijsturing mogelijk blijven. Verantwoording over dit budget gaat 
achteraf naar het dagelijks beraad en stuurgroep. 

 

Gewenste transitie botst met autonome ontwikkeling 
In Van Gogh NP werken we samen aan de transitie van de landbouw. Deze transitie vraagt een structurele 

verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen. Tal van 

samenhangende 'systeeminnovaties' zijn nodig: vernieuwingen op het niveau van technologieën, regels en 

organisatievormen. Brabants Bodem is gericht op de noodzakelijke vernieuwing van met name 

organisatievormen die de transitie van de landbouw in het Van Gogh NP ondersteunen en versnellen, niet op 

technologische vernieuwing of aanpassing van regels. Om de risico’s te beperken wordt:  

• Verwachtingsmanagement naar alle actoren waarbij de boodschap is dat het volbrengen van de 

gewenste transitie zal langere tijd zal vragen, langer dan de looptijd van Brabants Bodem; 

• Om transitie tot stand te brengen moeten projecten meer opleveren dan een los resultaat. Ze moeten 

bijdragen aan een beweging of beweging op gang brengen. Het kan zo zijn dat de (kwaliteit van de) 

deelprojecten niet bijdraagt aan de gewenste transitie. De klankbordgroep wordt specifiek gevraagd of 

het pakket aan deelprojecten de transitie stimuleert. Bij de selectie van de deelnemers van de 

klankbordgroep wordt ook gezocht naar partijen/ deelnemers die zicht hebben op transitieprocessen. 

Ook de lerende evaluatie of de IBP werkplaatsen kunnen we benutten om scherp te zijn op deze vraag. 

Verdienmodel voor agrariërs 

Het is op dit moment een roerige periode binnen de agrarische sector, in het bijzonder in de melkveehouderij. 

Het kan zijn dat de agrariërs ‘de hakken in het zand zetten’ en op dit moment geen nieuwe uitdaging aan willen 

gaan.  

Het project beoogt een palet aan verdienmodellen te ontwikkelen voor agrariërs die een bijdrage leveren aan 

een aantal in het projectplan beschreven doelen. Hierbij wordt gekeken naar vergoedingen voor 

ecosysteemdiensten, betere vergoeding voor producten, extra grond vanuit overheden en natuurorganisaties 

en beleidsruimte of ruimte in wet- en regelgeving. De vergoedingen voor huidige ecosysteemdiensten mogen 

niet hoger zijn dan de gederfde inkomsten omdat anders sprake kan zijn van staatssteun. De grote uitdaging is 

echt een nieuw verdienmodel te ontwikkelen dat perspectief biedt aan de melkveehouders om boer te blijven in 

het gebied. 
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Bijlage 1 – Uitvoeringskosten Brabants Bodem  
 

 
 
De onafhankelijke voorzitter en penningmeester ontvangen ieder een jaarlijkse vergoeding voor hun inzet van 

respectievelijk € 7.200 en € 3.960. 
  

Jaarlijkse kosten inzet uitvoeringsteam

dgn/ wk

Weken in 

2020 Dagen totaal

uren 

totaal 

(8/dag)

 Uurtarief 

excl. BTW  Totaal 

Uitvoeringsorganisatie

Jan Buys - Projectmanager 2 44 88 688 70€         48.071€       uurtarief LIFE, 60% LIFE, 40% LNV

Jan Buys - Projectmanager 2 392 83€         32.520€       uurtarief PNB, 100% LNV

Jacomien den Boer - assistent project manager1 44 44 352 107,50€   37.840€       

Brabants Landschap - Carlo Braat 1 44 44 352 107,50€   37.840€       

BMF - Vacature 1 44 44 352 107,50€   37.840€       

ZLTO - Hidde Hoetink 1 44 44 352 107,50€   37.840€       

PNB - vacature 2 600 64€         38.412€       uurtarief LIFE, 60% LIFE, 40% PNB

PNB - ondersteuning LIFE IP 0,25 88 57€         5.001€        uurtarief LIFE, 60% LIFE, 40% PNB

WS - Martin Bouwman 1 44 44 352 -€       -€           

Totaal uitvoeringsorganisatie per jaar Excl. BTW 275.364€    

Gefinancierd uit LIFE 54.890€       

Gefinancierd uit LNV-SPUK 170.588€     

Gefinancierd uit OKB - PNB 49.886€       deze laten we buiten de begroting Brabants Bodem



 

 

 

 

Bijlage 2 – Governance Van Gogh NP 



 

 

 

Bijlage 3 - Opbrengst en vervolg Strategiedag  
 

Voorstel 
1. Kennis nemen van het concept verslag van de Strategiedag Brabants Bodem. 
2. Instemmen met de vervolgaanpak zoals verwoord in deze notitie. 
 

1. Verslag 
 

[Bijgaand het verslag zoals opgesteld door Harm Blanken en Susan Martens van Bureau ZET.] 

Met een dag vol goede gesprekken en discussies hebben we als partners van Brabants Bodem ons 

gezamenlijke beeld van Brabants Bodem weer opgefrist en scherp gesteld met op punten nieuwe / 

aangescherpte accenten. De partners staan vol achter het project, de samenwerking en de ambitie 

er een beklijvend succes van te maken. Hierna geven we puntsgewijs aan welke accenten en acties 

er voort komen uit de strategiedag. 

 

2. Vervolg 
Hieronder lichten we de (in het middagdeel) besproken punten kort toe en geven we aan welke 

acties (→) hier uit voortvloeien.  

Procedure 

Onderstaande tekst is, na bespreking en (al dan niet aangepast) vaststellen in deze Stuurgroep 

een addendum op het lopende werkplan 2022 en daarmee richtinggevend voor de activiteiten 

binnen Brabants Bodem. Bij het opstellen van het werkplan 2023 verwerken we e.e.a. in het 

nieuwe werkplan.  

 

Rol en positie Brabants Bodem 

Brabants Bodem is een ontwikkelomgeving waarin we bouwstenen die bijdragen aan een goed 

verdienmodel voor duurzaam producerende agrarische ondernemers (in Van Gogh Nationaal Park) 

ontwikkelen en praktijkrijp (proberen te) maken. Praktijkrijp wil zeggen dat het de rol van 

Brabants Bodem is te bewerkstelligen dat de relevante actoren (partners binnen Brabants Bodem, 

maar ook andere) ervoor zorgen dat de bouwstenen toegepast kunnen blijven worden. Brabants 

Bodem is daarmee niet verantwoordelijk voor het realiseren van de transitie in de landbouw / het 

landelijk gebied. Wel is het verantwoordelijk voor het aandragen van bouwstenen voor die 

transitie.  

Brabants Bodem richt zich zo op (het bewerkstelligen van veranderingen gericht op verduurzaming 

en perspectief in) het systeem van landbouw en voedselproductie. Daarmee onderscheiden we ons 

van de GGA, waarin oplossingen in concrete gebieden worden gezocht en geïmplementeerd. 

Uiteraard kunnen en moeten de bouwstenen die Brabants Bodem oplevert daaraan bijdragen. 

Brabants Bodem richt zich op landbouw en voedselproductie als geheel. Vanuit de 

voorgeschiedenis, de opgaven voor natuur, water en landschap en het huidig grondgebruik in Van 

Gogh NP ligt er een accent op de melkveehouderij. We zetten de ingezette verbreding naar andere 

grondgebonden veehouderij en plantaardige teelten door (zie hierna), waarbij we boom- en 
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sierteelten vooralsnog buiten beschouwing laten omdat het project Versailles van het Noorden zich 

al op deze sector(en) richt. 

Brabants Bodem richt zich op een brede groep agrariërs. We richten onze activiteiten zo in dat ze 

uitnodigend en toegankelijk zijn voor een brede groep ondernemers die stappen willen zetten 

richting duurzame bedrijfsvoering. De opzet van de BBM is hiervan een goed voorbeeld: een lage 

instap en een aanpak en systematiek die uitnodigt tot verbetering en deze vervolgens beloont. Hier 

hoort ook het ondersteunen van koplopers bij, juist de wisselwerking tussen beide groepen leidt tot 

progressie en tot waardering van de koplopers. Vraag is wel of we dit aspect op dit moment 

voldoende vorm hebben gegeven binnen Brabants Bodem. 

Werkgebied van Brabants Bodem is primair Van Gogh NP (want daar groeit iets moois….) maar 

waar gewenst en zinvol is heel Brabant werkgebied, zoals nu al bij de Brabantse 

Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij.  

➔ Vanuit deze positionering is het nodig systematisch na te gaan waar er mogelijkheden 
liggen om de opbrengst van Brabants Bodem te doen beklijven en of we al voldoende doen 
(daarbij in acht nemend wat we vanuit Brabants Bodem wel en niet kunnen) om dit te 

bewerkstelligen. Waar dit niet het geval is formuleren we aanvullende acties. Het 
uitvoeringsteam voert deze analyse in de tweede helft 2022 uit en formuleert de eventueel 
benodigde aanvullende acties. 

➔ Het uitvoeringsteam gaat met de vertegenwoordigers van boeren in de stuurgroep na of de 
binding met / betrokkenheid van een brede groep ondernemers op een voldoende niveau 
zit en zo nee welke aanvullende acties nodig zijn. 

 

Intensieve teelten 

Binnen de mogelijkheden van het huidige programma van Brabants Bodem zetten we primair in op 

het uitlichten van bestaande aansprekende praktijken van duurzame teelten, met een accent op 

biodiversiteit en water- en bodembeheer. Verbreding en verdieping daarvan vergt aanvullend 

budget (Spoor 2 Van Gogh NP) en samenwerking met andere projecten binnen en buiten Van Gogh 

NP zoals de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw, Boerderij van de Toekomst (in  Reusel), Bodem Up, 

Brabant Bemest Beter en de landelijke projecten rond KPI-ontwikkeling.  

➔ Doorzetten ingeslagen koers in werkplan en spoor 2 Van Gogh NP. 
 

Kosten ecosysteemdiensten 

Om boeren zo goed mogelijk te (kunnen laten) belonen voor het faciliteren van 

ecosysteemdiensten is het wenselijk een goed beeld te hebben van de economische waarde van 

ecosysteemdiensten. Welke (maatschappelijke) kosten worden vermeden door verduurzaming van 

de landbouw en zouden dus naar de ‘voorkant’ gebracht kunnen worden als beloning voor de 

diensten die van duurzame landbouw zo levert. Daarvan hebben we nog onvoldoende beeld. 

Oftewel, wat zijn de totale opbrengsten van ecosysteemdiensten voor heel Noord-Brabant en welke 

partijen kunnen die vertalen in beloningen (belasting? productprijs? etc.)? En vervolgens: hoe dit 

te bewerkstelligen, wat is een zo concreet mogelijk handelingsperspectief? 

➔ Binnen het deelproject ecosysteemdiensten brengen we dit in beeld cq geven we opdracht 
dit beeld op te stellen. Als de eventueel hiermee gepaard gaande kosten niet meer passen 

binnen het budget voor dit deelproject dekken we ze vanuit de vrije ruimte. 
 

Duurzame businesscase  

Het is wenselijk om een breed beeld te krijgen van de mogelijkheden voor ondernemers om de 

business case van duurzame landbouw te verbeteren. Aan de opbrengstenkant (belonen 

ecosysteemdiensten, vergoedingen voor groenblauwe diensten, vermarkting duurzame 

productiemethode (landschapsboeren), betere productprijs (label), diversificatie 

inkomstenstromen), maar ook aan de kostenkant (terugdringen kosten externe input, betere 

gezondheid dieren en gewassen etc.). Vanuit dit beeld kunnen we gerichter bouwstenen voor 
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verbetering van de business case identificeren en waar nodig actie ondernemen om die in de 

praktijk te doen beklijven. We gaan al samenwerken met Wij.land, in eerste instantie bij het 

ontwikkelen een tool  voor boeren om hun bedrijf te analyseren.  

➔ Het uitvoeringsteam gaat na wat er aanvullend nodig is om het gewenste beeld compleet 
genoeg te krijgen en formuleert op basis daarvan als het nodig is voorstellen voor 
aanvullende stappen. 

 

Duurzame gronduitgifte 
Vraag is of dit project nu afgerond is of dat er nog een opgave ligt. Doen alle (groot)grondbezitters 

nu mee? Wordt het instrument voldoende toegepast in GGA-processen? 

➔ Het Dagelijks Beraad maakt later dit jaar op basis van een korte tussenevaluatie vanuit het 

uitvoeringsteam de balans op. 
 

Verbinden boer en burger (via voedselbossen) 

Verbinden boer en burger is een onderdeel van Brabants Bodem dat nog in de kinderschoenen 

staat. Er komt een voorstel voor samenwerking met Aardpeer rond financiering van duurzame 

landbouw door crowd funding en we de samenwerking met Urgenda krijgt zo mogelijk een vervolg 

of verbreding. En mogelijkheid voor verdere invulling ligt wellicht in een combinatie met het project 

Agroforestry en door aan te sluiten bij het Koepelplan Voedselbossen. Binnen Agroforestry is nog 

budget voor aanvullende activiteiten.  

➔ Het uitvoeringsteam gaat na of en hoe dit tot succesvolle uitvoering gebracht kan worden. 
Naar aanleiding van de inleiding door Harry te Riele ontstond het idee om ‘Tilburgtafels’ in te zetten 

om burgers te betrekken bij verduurzaming van de landbouw in Van Gogh NP.  

➔ Het uitvoeringsteam onderzoekt dit verder, samen met het bureau van Van Gogh NP omdat 
richting het bredere publiek Van Gogh NP een herkenbaarder afzender / vragensteller is 
dan Brabants Bodem. En omdat het ook om andere onderwerpen dan verduurzaming 
landbouw kan gaan. 

 

Rol en betrokkenheid gemeenten 

Het blijkt moeilijk gemeenten intensief te betrekken bij Brabants Bodem. Dat hangt niet in het 

minst samen dat Brabants Bodem vooral op systeemniveau bezig is. Dat maakt dat er lang niet 

altijd voldoende concrete aanknopingspunten zijn voor gemeenten. In het project duurzame 

gronduitgifte liggen die er wel en zijn ze goed benut. Ook bij het project Agroforestry zijn er 

aanknopingspunten, zo kan een deel van de door een gemeente gewenste landschappelijke 

ontwikkeling ingevuld worden met agroforestry. 

Het is wat verwarrend dat betrokkenheid gemeenten nu als een project in het werkplan staat. Het 

is meer een onderdeel van de communicatie: gemeenten goed informeren over wat Brabants 

Bodem doet en biedt en omgekeerd ophalen wat er aan behoeften en ideeën leeft bij gemeenten 

die kunnen bijdragen aan de uitvoering van Brabants Bodem. 

 

Rol- en taakverdeling Stuurgroep en Dagelijks Beraad 

In de voorbereidende interviews kwam naar voren dat niet voor iedereen de rol- en taakverdeling 

tussen Stuurgroep en Dagelijks beraad helder en logisch zijn. Tijdens de strategiedag is dit niet 

inhoudelijk besproken. Afgesproken is dat de huidige rol- en taakverdeling, zoals vastgesteld door 

de Stuurgroep in juni 2021, geagendeerd wordt in het Dagelijks Beraad om te bezien of en waar er 

verbeteringsmogelijkheden zijn. Dit gebeurt in de eerstvolgende bijeenkomst van het Dagelijks 

beraad (september 2022). De bevindingen komen terug in de volgende bijeenkomst van de 

Stuurgroep (november 2022). 


